



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1/สพท.กิจกรรมการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียน

รหัสโครงการ... : 04060000-3719

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานปกครองและทะเบียน / สำนักงานปกครองและทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจักรกรัต จักรเงิน, นายศิลาปกร มิตรางกูร

ผู้ประสานงาน สยป : นายองอาจ ภิรมย์ปักษา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต มีข้าราชการเข้ามาบรรจุใหม่ เปลี่ยนสายงาน ดังนั้น จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครอง หมายถึง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ได้แก่ การสอบสวนรับรอง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานมูลนิธิ สมาคม งานพินัยกรรม งานการเลือกตั้ง
- 2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางทะเบียน หมายถึง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียน คือ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1/สพท.ร้อยละความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: มีหนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/01/2564 : กำลังดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ได้แก่ การสอบสวนรับรอง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานมูลนิธิ สมาคม งานพินัยกรรม งานการเลือกตั้ง และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางทะเบียน หมายถึง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป โดยวัดความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียนจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/08/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง และฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต แล้ว โดยระบบ Micro Soft Team เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการวัดความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียนจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



- รายงานครั้งที่9 :: 16/08/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง และฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต แล้ว โดยระบบ Micro Soft Team เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2564
ขณะนี้อยู่ระหว่างการวัดความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียนจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 02/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในภารกิจของฝ่ายปกครอง และฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต แล้ว โดยระบบ Micro Soft Team เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2564
ขณะนี้อยู่ระหว่างการวัดความสำเร็จในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและทางทะเบียนจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 22/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและปกครอง จำนวน 3 โครงการ และมีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
- 1.1 สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
 - รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 105 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564
 - แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 - รุ่นที่ 2 งานทะเบียนทั่วไป ผู้เข้ารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 55 คน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 - 1.2 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/3399 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม
 - 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด
 - รุ่นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 94.17
 - รุ่นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 96.00
 - 2.1 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 คน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 - 2.2 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 - 2.3 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/4592 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม
 - 2.4 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.33
 - 3.1 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 65 คน ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 แบบไป-กลับ ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 - 3.2 ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 - 3.3 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ที่ กท 0406/4529 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการเขต ขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ของผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรม
 - 3.4 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.23



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการรวมกัน ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

