



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562

รหัสโครงการ... : 04090000-3818

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. / ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเจริญลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณฤดี เจริญชัยปิยกุล โทร. 1529

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุวิสัยทัศน์และ

เป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นปัจจุบัน

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

จึงได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการแต่ละหลักสูตรที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดทำดำเนินการ

โดยการดำเนินการกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562

ของสถาบันฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 90 ของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล โดยเวียนขอรายชื่อตัวแทนคณะทำงานจากแต่ละฝ่ายๆ

ละ 1 ท่าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แต่งตั้งคณะทำงานแล้ว ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 32/2561 เรื่อง

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 2.

กำหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้เวียนแบบบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว

ตามหนังสือส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ ที่ สผส.599/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/12/2561 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครลงในระบบฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ

2562





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2019-8-7 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมในโครงการตามแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบฐานข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 2019-9-26 : ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	โดยจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ได้ลงบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการอบรมตามคำสั่งฯ และได้รับการลงบันทึกข้อมูลในฐานระบบข้อมูล จำนวน 8,039 คน จากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 8,039 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น			
	1. ฐานข้อมูลที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดทำดำเนินการ จำนวน 7,436 คน			
	2. ฐานข้อมูลที่ของข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาโดยการส่งไปฝึกอบรมในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุมัติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 603 คน (ในประเทศ 438 คน ต่างประเทศ 165 คน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

