



รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 15/1/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 79 คน จากรายชื่อตามคำสั่ง 83 คน
อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 105,496 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/1/2563 : ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 83 คน อบรมจริง 79 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รุ่นที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด

มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 60 คน อบรมจริง 58 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100

กิจกรรมที่ 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 190,300 บาท ใช้งจริง 104,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 104,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 4/2/2563 : มีรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ มีผู้เข้ารับการสัมมนา ดังนี้

รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 83 คน อบรมจริงจำนวน 79 คน ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 60 คน อบรมจริงจำนวน 58 คน ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ณ โรงแรมเอสดี เขตบางพลัด

รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 104,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น)

รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ

มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 38 คน อบรมจริงจำนวน 38 คน ผ่านการสัมมนา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,295 บาท

รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น)

อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการสัมมนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 86,295 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 17/2/2563 : มีรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ มีผู้เข้ารับการสัมมนา ดังนี้

รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 83 คน อบรมจริงจำนวน 79 คน ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ใช้งบประมาณ 59,400 บาท ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 60 คน อบรมจริงจำนวน 58 คน ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ใช้งบประมาณ 44,600 บาท ณ โรงแรมเอสดี เขตบางพลัด

รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 190,300 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 104,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ได้รับอนุมัติงบประมาณ 959,600 บาท

รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ

มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 38 คน อบรมจริงจำนวน 38 คน ผ่านการสัมมนา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,295 บาท

รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ

มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 100 คน อบรมจริงจำนวน 97 คน ผ่านการสัมมนา 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ยกเลิก จำนวน 3 คน)

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 145,980 บาท

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผล

กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น)

ดำเนินการเวียนขอรายชื่อ และได้รับรายชื่อเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการรอประชุมกับคณะกรรมการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 145,980 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่14





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา

รุ่นที่ 1 คำสั่ง 83 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 79 คน

รุ่นที่ 2 คำสั่ง 60 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 58 คน

กิจกรรมที่ 2 สำหรับศาสนาพุทธ

รุ่นที่ 1 คำสั่ง 38 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 38 คน

รุ่นที่ 2 คำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 97 คน

ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,883,900 บาท ใช้จ่าย 441,770.53 บาท

กิจกรรมที่ 3 ยกเลิกดำเนินการหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3

สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา

ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข้อเท็จจริง 4.2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

