





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/12/2562 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแนวทางการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการหลักสูตรนักรับการกรุงเทพมหานครให้คำแนะนำ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/1/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักรับการกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแนวทางการคัดเลือก</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักรับการมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติและลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักรับการมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕</p> <p>และเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักรับการมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ กำหนดพิธีเปิดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และขอลงนเรื่องวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมพร้อมการดำเนินการฝึกอบรม เพื่อรองรับการดำเนินการอบรมหลังสถานการณ์ Covid-19 กลับมาเป็นปกติ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสืออนุมัติดำเนินการโครงการและคำสั่งเจ้าหน้าที่</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝึกอบรมภาควิชาการ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/8/2563 : ดำเนินกิจกรรมการบูรณาการทักษะการบริหารสู่การปฏิบัติ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และสอบประมวลผลความรู้ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมแบบไป-กลับ การจัดทำผลงานกลุ่ม และการจัดทำผลงานรุ่น</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมการบูรณาการทักษะการบริหารสู่การปฏิบัติ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และสอบประมวลผลความรู้ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมแบบไป - กลับ การจัดทำผลงานกลุ่ม และการจัดทำผลงานรุ่น</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 357,300 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/09/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำผลงานรุ่น และเตรียมกิจกรรมทบทวนกระบวนการเรียนรู้ (After Action Review : AAR)</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 549,800 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 410,390 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

