



รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 17/1/2563 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการใช้วัตรกรรมและความต้องการใช้วัตรกรรมของหน่วยงาน - อยู่ระหว่างการจัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจการใช้วัตรกรรมและความต้องการใช้วัตรกรรมของหน่วยงาน เพื่อจัดทำหลักสูตรต่อไป</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 17/3/2563 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างร่างหลักสูตรการใช้วัตรกรรมเพื่อพัฒนารายบุคคล - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม <p>จากการพิจารณาตามที่ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า ?ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย?</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/4/2563 : - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม</p> <p>จากการพิจารณาตามที่ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า ?ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย?</p>
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม <p>จากการพิจารณาตามที่ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า ?ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย?</p>
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสอดคล้องกับสถานการณ์ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ศึกษาข้อมูล TRM ของสายงาน / กลุ่มงาน และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> - เขียนแบบสำรวจการใช้วัตรกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน - กำหนดหัวข้อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก - ศึกษารูปแบบการสร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และพัฒนา Platform เพื่อทดลองสร้างระบบการเรียนรู้ - เรียบเรียงเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อเตรียมนำไปผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่สำหรับการเรียนออนไลน์ (e-Training) เสร็จสิ้นเรียบร้อย - แจ้งเวียนหนังสือ เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมายให้เข้าเรียนรู้เนื้อหาออนไลน์ที่จัดขึ้น กำหนดการเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 - เตรียมดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการใช้วัตรกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุคคล ระยะเวลา 1 วันทำการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เซตปทุมวัน
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการใช้วัตรกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุคคลเสร็จสิ้นเรียบร้อย - สรุปรายงานประเมินผลโครงการ และผลการจัดทำแผนรายงานผู้บริหารเสร็จสิ้นเรียบร้อย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการใช้วัตรกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุคคลเสร็จสิ้นเรียบร้อย - สรุปรายงานประเมินผลโครงการ และผลการจัดทำแผนรายงานผู้บริหารเสร็จสิ้นเรียบร้อย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 29,397 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

