



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1 โครงการสพข.เพื่อนคู่คิดด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Buddy)

รหัสโครงการ... : 04090000-3856

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. / กลุ่มงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เจริญลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณฤดี เจริญชัยปิยกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 7)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตามคำสั่ง สพข. ที่ 35/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้คำปรึกษาแนะนำ โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563

ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการ

1. พัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาแนะนำ
2. สร้างความเข้าใจด้านความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางดำเนินการ
3. กำหนดลำดับการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทางที่กำหนด

จำนวน 9 ครั้ง

และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบสารสนเทศความรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Plat form) ซึ่งจะรวบรวม แบบ Buddy 2

ที่ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ นำมาจัดหมวดหมู่และเผยแพร่ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 21 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบสารสนเทศความรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์ม

(Plat form) ซึ่งจะรวบรวม แบบ Buddy 2 ที่ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ

นำมาจัดหมวดหมู่และเผยแพร่ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 23 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบสารสนเทศความรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์ม

(Plat form) ซึ่งจะรวบรวม แบบ Buddy 2 ที่ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- นำมาจัดหมวดหมู่และเผยแพร่ต่อไป
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/05/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว
 จำนวน 24 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบสารสนเทศความรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Plat form) ซึ่งจะรวบรวม แบบ Buddy 2
 ที่ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำ นำมาจัดหมวดหมู่และเผยแพร่ต่อไป
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน
 ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 25 ครั้ง
 และได้จัดทำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form)
 ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน
 ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 28 ครั้ง
 และได้จัดทำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form)
 ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: /21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน
 ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว จำนวน 31 ครั้ง
 และได้จัดทำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form)
 ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ <http://www.bangkok.go.th/training/page/sub/6610/title/0/info/34435/>
- รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/09/2563 : การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่าน
 3 ช่องทาง ได้แก่ web site Facebook และ Line Official มีผู้ขอรับคำปรึกษาจำนวนทั้งสิ้น 33 ครั้ง
 ซึ่งได้จัดทำสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form)
 ในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

