



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	สำหรับเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่ 3/2563		
	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด จากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/12/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1907/167 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดสรรโควตาของแต่ละหน่วยงานตามกรอบอัตรากำลังเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหลักสูตรฯ		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 07/01/2564 : ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในอัตราที่สูงกว่ากระทรวงกำหนดแล้ว รายละเอียดตามบันทึกสำนักการคลังที่ กท 1305/8078 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหลักสูตรฯ		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่าง		
	- การเขียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน กทม.		
	- ขออนุมัติดำเนินการ และ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/03/2564 : อยู่ระหว่างการเขียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานสังกัด กทม. โดยปิดรับสมัครวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔		
	กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/04/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการ และลงนามคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม		
	กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม		
	และปรับกำหนดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/06/2564 : กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๔๗ คน (กทม. ๔๐ คน และต่างสังกัด ๗ คน) ฝึกอบรมแบบไปกลับ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และพักค้าง (ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด- ๑๙)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams		
	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔๗ คน (กทม. ๔๐ คน และต่างสังกัด ๗ คน)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/08/2564 : อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาควิชาการ		
	โดยได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมออกไปจนถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔		
	และกำหนดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔		
	เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๔		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : การดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ		
	ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ๔๗ คน		
	(กทม. ๔๐ คน ต่างสังกัด ๗คน)		
	กำหนดรับประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 587,296 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

