



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ๗. หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)

รหัสโครงการ... : 04090000-3874

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,926,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. / กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและตำแหน่ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมยุรี มีมุงพลาชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรทุก ๆ ด้าน ทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน รวมถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ให้สามารถวางแผนนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ปรับกระบวนการทำงานรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูล และการสร้างงานหรือสื่อนำเสนออัตโนมัติเดียบออนไลน์ เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 573 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 475 คน รายละเอียด ดังนี้

- ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 รุ่น ๆ ละ 25 คน รวมจำนวน 400 คน
- ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนางช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน - ระดับชำนาญงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้กราฟิกดีไซน์ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 25 คน รวมจำนวน 75 คน

ยกเว้น ผู้ปฏิบัติงานสายงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 98 คน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 57 คน
2. วิทยากร จำนวน 41 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ๓. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการฝึกอบรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย		
	เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 1/11/2021 : อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเพื่อเรียนให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษาอบรมทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาอบรม (Pre test)		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบผลคะแนนของผู้เข้าทดสอบความรู้เพื่อจัดรุ่นการศึกษาอบรม		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเรียนคำสั่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรม		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเรียนคำสั่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรม แต่เลื่อนการอบรมโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลและการคำนวณด้วย Advanced excel และการใช้ infographic เพื่อการนำเสนอ รุ่นที่ 1-2 ไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเรียนคำสั่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรม แต่เลื่อนการอบรมโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลและการคำนวณด้วย Advanced excel และการใช้ infographic เพื่อการนำเสนอ รุ่นที่ 1-2 ไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/06/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/07/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 09/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 8,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

