



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0

รหัสโครงการ... : 04110000-3747

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,245,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานประชาสัมพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกมลพร แยมเอื้อน โทร. 1378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร. 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการสื่อสารได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาของงานองค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนกลาง สำนัก และสำนักงานเขต

เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์

และนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวม 160 คน ประกอบด้วย

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์, นายช่างศิลป์, นายช่างภาพ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ระดับชำนาญงานและปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขต ร้อยละ 75 คน รวม 150 คน

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 10 คน

3. วิทยากร จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด และประสานรายละเอียดการอบรมกับคณะวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในส่วนของเป้าหมาย รูปแบบการดำเนินการ และระยะเวลา สถานที่ในการดำเนินการ

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน

และคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. ประสานรายละเอียดหัวข้อและเนื้อหาในการจัดสัมมนากับคณะวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 70 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่5 | <p>2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน</p> <p>3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>4. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรุ่นละ 70 คน</p> <p>2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน</p> <p>3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>4. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ</p> <p>5. อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรุ่นละ 70 คน</p> <p>2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน</p> <p>3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>4. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ</p> <p>5. อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>ดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมสัมมนาใน 4 ประเด็น ดังนี้</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้ มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 95.4</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90.8</p> <p>3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีเครือข่ายความร่วมมือในการประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 94.60</p> <p>4. ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของหน่วยงานในระดับใด มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 94.60</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,210,010 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

