



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์

รหัสโครงการ... : 04110000-3754

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานประชาสัมพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกมลพร แยมเอื้อน โทร. 1378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริญดา มีฉลาด โทร. 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live)

บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live)

บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live)

บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาและเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live)

บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. 17 พ.ย. 62 คนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 1 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย การเข้าถึง 3,720 คน

2. 24 พ.ย. 62 คนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 1 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร การเข้าถึง 3,471 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. 6 ธ.ค. 62 บรรยายภาคการเสวนา ?ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลกุด PM 2.5? ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การเข้าถึง 2,521 คน

2. 23 ธ.ค. 62 ปลัดกรุงเทพมหานครนำสื่อมวลชนสำรวจเส้นทางล้อ ราง เรือ เยี่ยมชมวิถีชีวิตคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ การเข้าถึง 8,767 คน

3. 25 ธ.ค. 62 ผู้ว่าฯ กทม. ติดตามความคืบหน้าสวนลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายพาร์ค เขตธนบุรี และเขตพระนคร การเข้าถึง 5,519 คน

4. 26 ธ.ค. 62 กทม. เชิญร่วมงานประเพณีปีใหม่ และกิจกรรมสวนคนต้นข้ามปี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ การเข้าถึง 3,757 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

1. 9 ม.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบโอวาทแก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 การเข้าถึง 6,165 คน

2. 27 ม.ค. 63 วันนี้สถานธนาถนุบาลกรุงเทพมหานคร ประมุขลัทธิยลุดจันนำ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

การเข้าถึง 3,081 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live)

บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์

1. 10 มี.ค. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรม Big Cleaning ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

(เสาชิงช้า) การเข้าถึง 7,348 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์

1. 25 เม.ย. 63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจกอาหารและสิ่งของให้ประชาชนช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19 ณ วัดไผ่เงิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>เขตพญาไท การเข้าถึง 10,301 คน 2. 28 เม.ย. 63 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงถึงการปลดล็อก 8 สถานที่ ให้กลับมาประกอบกิจการได้ตามปกติแต่ต้องทำภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 การเข้าถึง 48,413คน 3. 29 เม.ย. 63 โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานินทร์พรรัตน์ กทม.2 การเข้าถึง 87,324 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 1. 2 พ.ค. 63 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ณ อาคารธานินทร์พรรัตน์ กทม.2 เขตดินแดง การเข้าถึง 52,370 คน 2. 16 พ.ค. 63 กทม. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. เขตพระนคร การเข้าถึง 26,593 คน 3. 26 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงพื้นที่แจกลูกยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ณ กลุ่มบ้านริมคลองหนองผักชี แขวงคลองถนน หลังวัดราษฎร์นิยมธรรม ถนนพหลโยธิน 52 เขตสายไหม การเข้าถึง 5,945 คน 4. 28 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกลูกยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม (ตอน 1) การเข้าถึง 4,664 คน 5. 29 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกลูกยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระนคร (ตอน 1) การเข้าถึง 3,815 คน 6. 29 พ.ค. 63 พ.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความคืบหน้า ?สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา? (Chao Phraya Sky Park) การเข้าถึง 7,684 คน 7. 31 พ.ค. 63 แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด 19 ระยะต่อไป ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร การเข้าถึง 14,208 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 1 มิ.ย. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกลูกยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางแค ธนบุรี และคลองสาน (จุด 1 ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา ซอยอัสสัมชัญ 13 เขตบางแค) การเข้าถึง 3,269 คน 2. 2 มิ.ย. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกลูกยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ การเข้าถึง 5,156 คน 3. 4 มิ.ย. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกลูกยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต การเข้าถึง 2,904 คน 4. 5 มิ.ย. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกลูกยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ณ โรงเรียนสามแยก คลองหล่อแหล ซอยราษฎร์พัฒนา 10 เขตสะพานสูง การเข้าถึง 3,934 คน 5. 8 มิ.ย. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกลูกยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ณ ชุมชนเจริญพรกรุงสยาม ซอยโรงพยาบาลนครกรุงสยาม บางเขน การเข้าถึง 3,314 คน 6. 14 มิ.ย. 63 กทม. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2563 ทหารเรือแนวทางผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) การเข้าถึง 29,121 คน 7. 24 มิ.ย. 63 พวชม "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" สวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำแห่งแรกของประเทศไทย การเข้าถึง 16,336 คน 8. 30 มิ.ย. 63 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร การเข้าถึง 14,348 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 1 ก.ค. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรก ณ โรงเรียนประชานิเวศน์และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร (ตอน 1) การเข้าถึง 2,167 คน 2. 10 ก.ค. 63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ เปิดให้บริการวิถี new normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) การเข้าถึง 7,031 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2020-9-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 17 ก.ย. 62 แสดงผลงาน บนส. ยอดเข้าถึง ยอดเข้าถึง 4541 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

