



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 04110000-3776

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานประชาสัมพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกมลพร แยมเยื่อน โทร. 1378

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร. 1528

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ สยป. กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ตามที่ สยป. กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ และเตรียมจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ (ศึกษาข้อมูลโครงการและเตรียมจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล

4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดทำรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

3. บัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน

4. การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง คือ

การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ประกอบด้วย

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

3. บัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน

4. การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง คือ

การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : จัดทำรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย

1. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลในระบบ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 30/05/2021 อยู่ระหว่างนำเข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างนำเข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบ และรายงานผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเข้าฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเข้าฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งจัดส่งผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

