



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04110000-3783

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,820,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานประชาสัมพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานประชาสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร. 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

การผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่ทันสมัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.2575 แล้ว กรุงเทพมหานครยังดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นโยบายรัฐบาล รวมไปถึงการนำมติจากที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครไปดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อาทิ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ด้านการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียว ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนน ด้านการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ตระหนักแล้วว่า การดำเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งประชาชนที่สนใจได้รับรู้ถึงประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ จนเกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ และนำไปสู่ความร่วมมือพัฒนากรุงเทพมหานครตามนโยบายที่กำหนด

จึงจัดทำโครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม รูปแบบสื่อและช่องทางสื่อที่หลากหลาย ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ภารกิจ และการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาตามนโยบายของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อสร้างการยอมรับ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการดำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ
4. เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครอย่างมีทิศทางและเป็นเอกภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

7 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานคร

1. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์ งบประมาณ 500,000 บาท อยู่ระหว่างรออนโยบาย

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ งบประมาณ 4,000,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

3. กิจกรรมเรื่องเล่าดี ๆ ของคนกรุงเทพฯ งบประมาณ 2,820,000 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

4. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 1,500,000 บาท รายงานอนุมัติแล้ว

และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ งบประมาณ 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างฝ่ายคลังตรวจสอบฎีกา

6. กิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม." งบประมาณ 10,000,000 บาท ประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 6

มกราคม 2565 และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ Apec และการประชุมที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 5,000,000

บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่11	อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ 7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ Apec และการประชุมที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 - 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,968,000 บาท งวดที่ 3 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	29/09/2565 : การดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 25,820,000.- บาท ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์ อยู่ระหว่างรออนุมัติ 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 - 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 474,000 บาท งวดที่ 3 - 7 รายงานผลการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รอเอกสารงวดที่ 1 จากฝ่ายการคลังมาประกอบการเบิกจ่าย 3. กิจกรรมเรื่องเล่าดี ๆ ของคนกรุงเทพฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา เป็นเงิน 1,096,000 บาท งวดที่ 3 อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา เป็นเงิน 1,644,000 บาท 4. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา เป็นเงิน 730,000 บาท 5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ดำเนินการเผยแพร่ทาง นสพ. บางกอกโพสต์ (วันที่ 5 ธ.ค. 64) และ นสพ. ไทยรัฐ (13 ม.ค. 65) นสพ. มติชน นสพ. แนวหน้า นสพ. สยามรัฐ และ นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา นสพ. เดลินิวส์ นสพ. ไทยรัฐ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา นสพ. แนวหน้า นสพ. สยามรัฐ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ นสพ. ประชาชาติธุรกิจ 6. กิจกรรม ?ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.? อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 - 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 6,965,000 บาท งวดที่ 3 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ 7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ Apec และการประชุมที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 - 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,968,000 บาท งวดที่ 3 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 2,460,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	30/09/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง