



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย

รหัสโครงการ... : 04150000-3718

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีและความรับผิดชอบทางละเมิด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัชชฎิภา(1711), น.ส.กฤษณา(1354), น.ส.พิมพ์นิภา(1353) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร.1529

1.3 หลักการและเหตุผล

- การสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมาย หมายถึง นิติกรของสำนักงานกฎหมายและคดี ได้ออกไปให้ความรู้
คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามที่หน่วยงานร้องขอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย โดยการออกไปให้ความรู้
คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามที่หน่วยงานร้องขอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (สกค.*)จำนวนครั้งที่มีการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย และประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.... 1. <input type="checkbox"/> รวบรวมข้อมูล/จำนวน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 2. <input type="checkbox"/> เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวบรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่างๆ 3. <input type="checkbox"/> การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อกำหนดเนื้อหา/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม 4. <input type="checkbox"/> จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้ 5. <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย เดือนเมษายน สนอ.มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปให้ความรู้ - สกค. มีหนังสือตอบรับการเป็นวิทยารให้ความรู้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2562 : ผลการดำเนินการเดือนพฤษภาคม...ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสาขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

/ 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร / 29/11/2561 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย /
 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
 และเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
 / 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
 และเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
 / 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
 และเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย / 21/3/2562 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย และประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร / 29/4/2562 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. รวบรวมข้อมูล/จำนวน
 จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
2. เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวบรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่างๆ
3. การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อกำหนดเนื้อหา/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม
4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้
5. ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย

เดือนมิถุนายน
 สพข.มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปให้ความรู้
 ..ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้อำนวยการเขต) วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

