



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานี

รหัสโครงการ... : 04150000-3737

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายदनัย เหลืองแก่นคูณ โทร.1411

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร.1529

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดทำสาธารณสุขปทุมธานีและการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานีในด้านต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณสุขปทุมธานีด้านสายไฟเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทนต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ฉบับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๕.๑ -มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (สกค.)จำนวนรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย

ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานีของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการสาธารณสุขปทุมธานี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.15 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและเชิญประชุม ครั้งแรกเดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.30 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยกำหนดแนวทางในการรวบรวมสภาพปัญหาข้อเท็จจริงต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.40 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งรายงานการประชุม โดยเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ และให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญัติ และระเบียบของหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.45 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วจะได้ดำเนินการนัดประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับข้อมูลของ สนย. , สวพ. , สนย. รวม 3 สำนัก และกำลังประสานสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสาน สจส. , สยป. และ สนค. เพื่อขอทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานแจ้งข้อมูลให้ สกค.ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อนัดประชุมคณะทำงานในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อสรุป และเชิญประชุมคณะทำงานในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายงานผลการศึกษา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสรุปผลการศึกษา โดยนัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสรุปผลการศึกษาเพื่อแก้ไข ภายในวันที่ 16 กันยายน 2563	
และเสนอผู้บริหารรับทราบผลการศึกษายกในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
- มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ	
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

