



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสรุปหลักกฎหมายคดีอาชญากรรม คดีแพ่งและอาญา รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมบัญชีกลาง

รหัสโครงการ... : 04150000-3743	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีและความรับผิดชอบทางละเมิด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัชชฎิภา(1711), น.ส.กฤษณา(1354), น.ส.พิมพ์นิภา(1353) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครวณูภาพ โทร.1529

1.3 หลักการและเหตุผล

- การพิจารณานำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรม/ศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษมาสรุปเป็นประเด็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณานำข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรม/ศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษมาสรุปเป็นประเด็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3 เรื่อง

1.6 สนับสุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (สกค.)การสรุปหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษา รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมบัญชีกลาง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.20 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เตรียมดำเนินการตามแผน และขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.60 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการตามที่ประชุมวางแผนไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.65 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.80 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการตามที่ประชุมวางแผนไว้		
	- กลุ่มงานคดีภาษีได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อ ผอ.ส่วน เพื่อเสนอ ผอ.สกค.ต่อไป		
	- กลุ่มงานคดีแพ่งฯ และกลุ่มงานความรับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการตามที่ประชุมวางแผนไว้		
	- กลุ่มงานคดีภาษีได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อ ผอ.ส่วน เพื่อเสนอ ผอ.สกค.ต่อไป		
	- กลุ่มงานคดีแพ่งฯ และกลุ่มงานความรับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานคดีภาษีดำเนินการเสนอ ผอ.สกค.แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาของกลุ่มบรรณาธิการฯ		
	- กลุ่มงานคดีแพ่งฯ และกลุ่มงานความรับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- กลุ่มงานคดีภาษีดำเนินการแล้วเสร็จและได้เวียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กลุ่มงานคดีแพ่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเวียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
- กลุ่มงานความรับผิดทางละเมิด เสนอกลุ่มบรรณาธิการ อยู่ระหว่างปรับแก้ไข

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
นำเวียนเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ที่ กท 0405/4351 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

