



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กลุ่มงานคดีแพ่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเวียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
- กลุ่มงานความรับผิดทางละเมิด เสนอกลุ่มบรรณาธิการ อยู่ระหว่างปรับแก้ไข

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
นำเวียนเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ที่ กท 0405/4351 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง