



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสรุปคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครอง

รหัสโครงการ... : 04150000-3744

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุภโชค กิจนานาการณ, สิบลอกไพรัตน์ ผดุงทรง โทร.1355 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครนุกภาพ โทร.1529

1.3 หลักการและเหตุผล

การคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสรุปหลักกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสรุปหลักกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3 เรื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (สกค.*)การสรุปหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.20 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.30 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563			
	:อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมนิติกรส่วนคดีปกครองเพื่อวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคำพิพากษาเพื่อจัดทำสรุปคำพิพากษาศาลปกครอง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.45 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เพื่อเสนอต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จ 1 เรื่อง			
	นำเสนอผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มบรรณาธิการสาค.ดำเนินการต่อไป			
	และอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่องใหม่เพื่อเสนอต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.20 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จ 1 เรื่อง			
	นำเสนอผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มบรรณาธิการสคค. พิจารณาเพื่อนำเรียน ผอ.สกค.ต่อไป			
	และอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่องใหม่เพื่อเสนอต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จ 1 เรื่อง			
	นำเสนอผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มบรรณาธิการสาค.ดำเนินการต่อไป			
	และอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่องใหม่เพื่อเสนอต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เรื่องที่ 3 เพื่อเสนอ ผอ.สกค. เพื่อสั่งการกลุ่มบรรณาธิการ			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	สกค.ดำเนินการต่อไป		
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วเสร็จ 2 เรื่อง</p> <p>นำเวียนเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และเรื่องที่ 3</p> <p>อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มบรรณาธิการ สกค.ดำเนินการต่อไป</p>		
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>นำเวียนเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563</p> <p>ที่ กท 0405/4350 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

