



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 04150000-3749

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์เทพ เกียรติพิพญา โทร.1351

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครนุภาพ โทร.1529

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อให้หน่วยงานนำฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูล เมื่อปี พ.ศ.2563

นำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ตามที่ สยป.กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. รักษาข้อมูลเดิมของปีงบประมาณ 2563 โดยลงข้อมูล - กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย, กลุ่มงานคดีปกครอง, กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา และกลุ่มงานคดีภาษี		
	2. ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามที่ สยป.ประสาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. รักษาข้อมูลเดิมของปีงบประมาณ 2563 โดยลงข้อมูล - กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย, กลุ่มงานคดีปกครอง, กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา และกลุ่มงานคดีภาษี		
	2. ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับส่วนราชการของสำนักงานกฎหมายและคดี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน...		
	ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพข้อมูลปี 2563		
	- ดำเนินการลงข้อมูล 4 รายการ คือ		
	1. จำนวนคดีแพ่งและอาญา ที่กรุงเทพมหานครเป็นโจทก์/จำเลย และผลการพิจารณา		
	2. จำนวนคดีภาษี ที่กรุงเทพมหานครเป็นโจทก์/จำเลย และผลการพิจารณา		
	3. จำนวนคดีปกครอง ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี และผลการพิจารณา		
	4. จำนวนและข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ที่มีการนำเสนอปรับปรุง แก้ไข และผลการแล้วเสร็จ		
	ส่วนที่ 2 ดำเนินการในปี 2564		
	- จัดส่งเอกสารให้ สยป.ตามกำหนด ประกอบด้วย คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานฯ, แผนพัฒนาฐานข้อมูล, บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)ของหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5







รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 18/09/2564 : ได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ที่ <http://data.bangkok.go.th/dataset/law>

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4876 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

- การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

- การรักษารอบ ตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา

- ได้นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลตารางข้อมูลกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ประจำเดือนกันยายน 2564 ? เรียบร้อยแล้ว

- ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน ได้นำเข้าสู่ข้อมูลรอบเดือนกันยายน เรียบร้อยแล้ว และตารางข้อมูลกลุ่มงานให้คำปรึกษา ข้อมูลครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13

:: 30/09/2564 : การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง

ได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

- การรักษารอบ ตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา

- ได้นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลตารางข้อมูลกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ประจำเดือนกันยายน 2564 ? เรียบร้อยแล้ว

- ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน ได้นำเข้าสู่ข้อมูลรอบเดือนกันยายน เรียบร้อยแล้ว และตารางข้อมูลกลุ่มงานให้คำปรึกษา ข้อมูลครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

