





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12	- ได้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ฉบับ จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 4 ฉบับ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 30/08/2564 : หน่วยงานเสนอขอแก้ไขกฎหมายฯ 11 หน่วยงาน รวม 20 ฉบับ
รายงานครั้งที่13	- นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 12 ฉบับ - ได้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ฉบับ จำนวน 9 หน่วยงาน รวม 12 ฉบับ : 30/09/2564 : หน่วยงานเสนอขอแก้ไขกฎหมายฯ 11 หน่วยงาน รวม 20 ฉบับ : 18/09/2564 : หน่วยงานเสนอขอแก้ไขกฎหมายฯ 11 หน่วยงาน รวม 20 ฉบับ : 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	- นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 18 ฉบับ - ได้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ฉบับ จำนวน 11 หน่วยงาน รวม 18 ฉบับ : 30/09/2564 : หน่วยงานเสนอขอแก้ไขกฎหมายฯ 11 หน่วยงาน รวม 20 ฉบับ : 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	- นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 18 ฉบับ - ได้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ฉบับ จำนวน 11 หน่วยงาน รวม 18 ฉบับ : 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

