



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04150000-3754

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุภวรรณดา อวรรศุภเจริญ (ร.ก.)

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครนภาพ โทร.1529

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

จึงต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานมาตรฐานในการให้บริการด้านกฎหมาย โดยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในสำนักงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีฐานข้อมูลด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อสามารถสืบค้น ตรวจสอบได้โดยสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีศูนย์ข้อมูลกฎหมายกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานต่างๆ สามารถสืบค้น

ตรวจสอบได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานราชการของกรุงเทพมหานคร

ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติราชการโดยมีข้อมูลด้านกฎหมายหรือประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รายงานผลการศึกษา 1 เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 3/30/2564...ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ฯ ตามรูปแบบที่ ผอ.สทค.ให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 18/09/2564 : ได้ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย รายงานผลและดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

