



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลปกครอง
จำนวน 3 ครั้ง : เป็นไปตามเป้าหมาย
- ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอปพลิเคชัน Webex Meet โดยจัดครั้งที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มกรุงเทพมหานครและกลุ่มกรุงเทพตะวันออก
จำนวนเขตละ 2 คนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลปกครอง
ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอปพลิเคชัน Webex Meet จำนวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้กับกลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ให้กับกลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้ และสำนักต่าง ๆ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีเพื่อทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 18/09/2564 :
ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีเพื่อทราบผลการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

