



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 04150000-3765

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สยป.กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สยป.กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สยป.กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : เตรียมการ ศึกษาข้อมูล รายละเอียดตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริการข้อมูลของสำนักงานกฎหมายและคดี

2. ประชุมมอบหมาย กำหนดแนวทาง และนำไปสำรวจรายการข้อมูลของสำนักงานกฎหมายและคดี

เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2564 : ดำเนินการ...ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูล กำหนดค่าคะแนนสำหรับชุดข้อมูลโดยบันทึกในระบบ

และได้เลือกชุดข้อมูลหลัก 10 ชุด และชุดข้อมูลสำรอง 3 ชุด

โดยจัดทำรูปแบบรายการชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรอสำนักยุทธศาสตร์ฯ

แจ้งกำหนดการในการนำเสนอการดำเนินการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างการพัฒนาสร้างชุดข้อมูล จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : ได้ดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 ชุด (ตามที่ สยป.พิจารณา) พร้อมทั้งคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้จัดส่งให้ สยป.ภายในเดือนมีนาคม 2565 ตามกำหนดแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 โดยได้นำเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูล ของสำนักงานกฎหมายและคดี

ในระบบที่ สยป.กำหนดแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2565 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูลของสำนักงานกฎหมายและคดี

เพื่อเตรียมลงข้อมูลในระบบตามที่กำหนดใน Metadata ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2565 : ดำเนินการลงข้อมูลในระบบตามที่กำหนด (3 เดือน) จำนวน 3 ชุดข้อมูล

- ข้อมูลร่างประกาศกรุงเทพมหานคร

- ข้อมูลความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

- ตอบขอหารือ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่10 :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการพิจารณารวบรวมเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลฯ เพื่อให้เป็นไปตามเอกสาร นโยบายมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 การสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการ จากชุดข้อมูล 10 ชุดข้อมูล 1 ผลงานนวัตกรรม โดยได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ การพัฒนาการจัดระบบข้อมูลงานคดี การอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน ด้วย Google Data Studio โดยให้บริการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2565 : ดำเนินการลงข้อมูลในระบบตามที่กำหนด ครบเรียบร้อยแล้ว คือการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการ จากชุดข้อมูล 10 ชุดข้อมูล 1 ผลงานนวัตกรรม และได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ การพัฒนาการจัดระบบข้อมูลงานคดี การอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน ด้วย Google Data Studio โดยให้บริการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

