



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การทบทวนกฎหมายให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของเมือง

รหัสโครงการ... : 04150000-3769

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ข้อบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ ใช้บังคับเป็นจำนวนมาก บางฉบับได้มีการใช้งานเป็นเวลานาน ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลทำให้กฎหมายบางฉบับไม่สอดคล้องและไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติราชการ สมควรให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบาย ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้มีการทบทวนเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่หน่วยงานเสนอปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานกฎหมายและคดีได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีการทบทวนกฎหมายให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

มีหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

มีหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 :

มีหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 :

สกค.ได้พิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 :

สกค.ได้นำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 :

สกค.ได้นำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเสร็จ 4 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 :

สกค.ได้นำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเสร็จ 9 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 25/07/2566 : สกค.ได้นำร่างกฎหมายที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามา		
	เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเสร็จ 15 เรื่อง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานการสรุปผลฯ ให้ผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานกฎหมายและคดี		
	เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 ฉบับ		
	สำนักงานกฎหมายและคดี ได้นำร่างกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ฉบับ		
	- สำนักงานกฎหมายและคดีได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการ พร้อมสรุปปัญหา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		
		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....