



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การทบทวนกฎหมายให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของเมือง

รหัสโครงการ... : 04150000-3769

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ข้อบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ ใช้บังคับเป็นจำนวนมาก บางฉบับได้มีการใช้งานเป็นเวลานาน ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลทำให้กฎหมายบางฉบับไม่สอดคล้องและไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติราชการ สมควรให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบาย ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีการทบทวนเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่หน่วยงานเสนอปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานกฎหมายและคดีได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีการทบทวนกฎหมายให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของเมือง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/12/2565 : | มีหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 31/01/2566 : | มีหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/02/2566 : | มีหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/03/2566 : | สกค.ได้พิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครพิจารณา | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/04/2566 : | สกค.ได้นำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/05/2566 : | สกค.ได้นำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเสร็จ 4 เรื่อง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/06/2566 : | สกค.ได้นำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเสร็จ 9 เรื่อง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| | :: 25/07/2566 : สกค.ได้นำร่างกฎหมายที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครส่งเข้ามา | | |
| | เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเสร็จ 15 เรื่อง | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานการสรุปผลฯ ให้ผู้บริหารทราบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 26/09/2566 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานกฎหมายและคดี | | |
| | เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 ฉบับ | | |
| | สำนักงานกฎหมายและคดี ได้นำร่างกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ฉบับ | | |
| | - สำนักงานกฎหมายและคดีได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการ พร้อมสรุปปัญหา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

