



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ก่อนการบังคับสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

รหัสโครงการ... : 04150000-3770

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / กลุ่มงานบังคับคดี

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานบังคับคดี

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานกฎหมายและคดีในฐานะหน่วยงานให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จึงได้พัฒนาเครื่องมือในการส่งหรือรับข้อความที่แจ้งผลความคืบหน้า แก่ปัญหาหรือข้อขัดข้องให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง ในข้อมูลทรัพย์สินอันเป็นสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ภายหลังจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งจากสำนักงานกฎหมายและคดีให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยการสื่อสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง เกี่ยวกับตัวสิทธิเรียกร้องอันเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

หน่วยงานมีการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 50 ของหนังสือที่สำนักงานกฎหมายและคดีแจ้งไปยังหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีการพัฒนาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ก่อนการบังคับสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ประชุม ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องที่มีคำพิพากษาในคดีแพ่งที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด เพื่อเตรียมดำเนินการแจ้งหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ประชุม ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องที่มีคำพิพากษาในคดีแพ่งที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด เพื่อเตรียมดำเนินการแจ้งหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ประชุม ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องที่มีคำพิพากษาในคดีแพ่งที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด เพื่อเตรียมดำเนินการแจ้งหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางในการส่งหรือรับข้อมูลผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : สกค. ได้กำหนดแนวทางในการส่งหรือรับข้อมูลผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว พร้อมจัดทำไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มงานบังคับคดี และรายงาน ผอ.สกค.เพื่อทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการในการแจ้งผลการตรวจสอบพบสิทธิเรียกร้องจากหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามแนวทางที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ดำเนินการในการแจ้งผลการตรวจสอบพบสิทธิเรียกร้องจากหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุดตามแนวทางที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการในการแจ้งผลการตรวจสอบพบสิทธิเรียกร้องจากหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามแนวทางที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : สกค.โดยกลุ่มงานบังคับคดีได้ส่งเรื่องตรวจสอบทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ไปยังหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยให้หน่วยงานแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
สกค. ได้ส่งหนังสือสำนักงานอัยการที่ได้แจ้งผลการตรวจสอบทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เพื่อจะได้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 27/09/2566 : ได้ดำเนินการส่งหนังสือกรณีสำนักงานบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด

มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานครว่าได้ตรวจสอบทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไปยังหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน
10 ฉบับ หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการกับสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50

และสำนักงานกฎหมายและคดีได้ดำเนินการแจ้งกลับให้หน่วยงานตรวจสอบเพิ่มเติมและให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานให้สำนักงาน
กฎหมายและคดีทราบเพื่อจักได้มีหนังสือถึงสำนักงานบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุดทราบการดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

