



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ภายในสำนักงานกฎหมายและคดี

รหัสโครงการ... : 04150000-3772

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีและความรับผิดชอบทางละเมิด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนคดีและความรับผิดชอบทางละเมิด

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานกฎหมายและคดีเป็นองค์กรหลักที่ให้บริการด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

โดยปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานกฎหมายและคดีแบ่งเป็น 3 ส่วน และ 1 กลุ่มงาน ตามลักษณะงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย

ส่วนวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ส่วนคดีและความรับผิดชอบทางละเมิด ส่วนคดีปกครอง และกลุ่มงานบังคับคดี

ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะทำงานแยกกันตามความเชี่ยวชาญ ทำให้อาจมองไม่เห็นภาพรวมของคดีที่เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน

จึงควรมีการปรับปรุงกลไกการทำงานของสำนักงานกฎหมายและคดี

เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกันภายในสำนักงานกฎหมายและคดี ผ่านการสร้างชุมชนการเรียนรู้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ฉบับ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาโลกของสำนักงานกฎหมายและคดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ประชุม ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ภายในสำนักงานกฎหมายและคดี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ประชุม ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ภายในสำนักงานกฎหมายและคดี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ประชุม ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ภายในสำนักงานกฎหมายและคดี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนากลไกของสำนักงานกฎหมายและคดี เพื่อจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ภายในสำนักงานฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : คณะทำงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล/ปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปประเด็นข้อมูล ปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อพิจารณาในกิจกรรมการสร้างชุมชนเรียนรู้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนากลไกของสำนักงานกฎหมายและคดี เพื่อร่วมกันพิจารณา หรือคัดเลือกกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นภาพรวมของคดีที่เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงขั้นตอนของการดำเนินการตั้งแต่เริ่มมีการฟ้องคดี เกี่ยวข้องจนถึงการบังคับคดี และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เรื่อง คือ การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนากลไกของสำนักงานกฎหมายและคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : รายงานผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนากลไกของสำนักงานกฎหมายและคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

