



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำรูปแบบมาตรฐานของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04150000-3774

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้เสนอร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานได้จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่แตกต่างกัน สำนักงานกฎหมายและคดีซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจพิจารณาาร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครดังกล่าวให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ก่อนนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา ลงนาม ดังนั้น จึงควรกำหนดรูปแบบมาตรฐานของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการตรวจร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครของสำนักงานกฎหมายและคดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีรูปแบบมาตรฐานในการยกร่างคำสั่งเป็นแนวทางเดียวกัน
- 2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ สามารถยกร่างคำสั่ง เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีการพิจารณากำหนดรูปแบบมาตรฐานและจัดทำคู่มือการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีคู่มือการยกร่าง คำสั่งกรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐาน เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแนวทางการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีคู่มือใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแนวทางการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีคู่มือใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแนวทางการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีคู่มือใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจก่อนฉบับจริง คู่มือการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/08/2566 : สกค.ได้จัดทำคู่มือรูปแบบมาตรฐานของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และสกค.ได้เวียนแจ้งหน่วยงานนำรูปแบบไปใช้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 26/09/2566 : ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ คู่มือการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร

โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดรูปแบบมาตรฐานในการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ จำนวน 1 ฉบับ โดยได้เวียนแจ้งคู่มือฯ

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/5217 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

