



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

รหัสโครงการ... : 04150000-3776

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.1 กฎหมาย มีเป้าหมายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่เดิมให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สอดคล้อง และรองรับกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถทำหน้าที่ให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของ กรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.3 การกระจายอำนาจ

ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอำนาจเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรเพิ่มขึ้น

รวมตลอดทั้งการจัดสรรสัดส่วนภาชีอากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

เป็นกลไกในการกำหนดแผนและขั้นตอนและสัดส่วนภาชีอากรดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ได้กำหนดเป็นประการใดแล้ว

หากมีกฎหมายใดเป็นอุปสรรคที่ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ กำหนดไว้

ก็ต้องดำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคดังกล่าวเสียก่อน

ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครจะรับถ่ายโอนภารกิจในบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีการทบทวนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89

เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร่างกฎหมายที่หน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89

เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ภารกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ?ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๓ - การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายที่ : ๕.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ความสำเร็จในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89

เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการตามขั้นตอน

และมีหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อสอบถามว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2566

จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวนกี่ภารกิจภารกิจใดบ้าง

หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการตามขั้นตอน

และมีหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อสอบถามว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2566

จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวนกี่ภารกิจภารกิจใดบ้าง

หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>บริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/02/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการตามขั้นตอน</p> <p>และมีหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อสอบถามว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2566 จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดบ้าง</p> <p>หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/03/2566 : สกค.อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการวางกรอบแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/04/2566 : สกค.อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการวางกรอบแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการวางกรอบแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/07/2566 : - สกค.ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อตรวจสอบข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย</p> <p>ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ภารกิจ ภารกิจได้บ้าง</p> <p>หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร</p> <p>ที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89</p> <p>เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- สยป.ได้ตอบข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีกรณีภารกิจในการถ่ายโอนดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/08/2566 : สกค.ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อตรวจสอบข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ภารกิจ ภารกิจได้บ้าง</p> <p>หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- สยป.ได้ตอบข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีกรณีภารกิจในการถ่ายโอนดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <p>- ไม่มีข้อมูลจาก สยป.เพิ่มเติม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/09/2566 : สกค.ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อตรวจสอบข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>จะมีการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย</p> <p>ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ภารกิจ ภารกิจได้บ้าง</p> <p>หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร</p> <p>ที่รับผิดชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจและมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89</p> <p>เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- สยป.แจ้งว่าได้ตอบข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีกรณีภารกิจในการถ่ายโอนดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <p>- ในส่วนภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน จำนวน 26 ภารกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานการถ่ายโอนกับส่วนราชการเจ้าของภารกิจ จำนวน 16 ภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จำนวน 5 ภารกิจ</p> <p>สำหรับภารกิจที่เหลือจำนวน 10 ภารกิจ</p> <p>อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ</p> <p>ส่วนราชการเจ้าของภารกิจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

