



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 04150000-3777

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สยป.กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน และเตรียมจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน และเตรียมจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน และเตรียมจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการจัดทำข้อมูลส่ง สยป. ตามกำหนด ภายในเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

1. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงคำสั่งคณะทำงาน
2. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงคำสั่งคณะบริการข้อมูล
3. สํารวจข้อมูลของสำนักงานฯ และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล 15 ชุดข้อมูล
4. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลฯ 10 ชุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และพจนานุกรม (Data Dictionary)

พร้อมนำเข้าสู่ชุดข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ จำนวน 10 ชุดข้อมูล ดังนี้

- 1.ข้อมูลติดตามการทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- 2.คดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
- 3.คดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
- 4.ทุจริตการเงินหรือทรัพย์สินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
- 5.ตอบข้อหารือทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ และการเวนคืนที่ดิน
- 6.การมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจ
- 7.คดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
- 8.คดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับละเมิดหรือความความรับผิดชอบ
- 9.ข้อมูลอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร
- 10.คดีแพ่งและอาญาที่กรุงเทพมหานครเป็นจำเลย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด (Data Dictionary)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนด (Data Dictionary) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดเตรียมข้อมูล - ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนด (Data Dictionary) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Dashboard ชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ชุดข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : จัดทำบัญชีรายการชุดข้อมูลที่ได้สำรวจข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ 16 ชุดข้อมูล - นำเข้าชุดข้อมูลและเผยแพร่ผ่านระบบ data.bangkok.go.th จำนวน 11 ชุดข้อมูล พร้อมปรับปรุงตามกำหนด 1.คดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับละเมิดหรือความรับผิดชอบ 2.ทุจริตการเงินหรือทรัพย์สินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 3.คดีแพ่งและอาญาที่กรุงเทพมหานครเป็นจำเลย 4.คดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 5.ข้อมูลติดตามการทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 6.ข้อมูลคดีภาษีของกรุงเทพมหานคร 7.คดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 8.ข้อมูลอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร 9.ตอบข้อหารือทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ และการเวนคืนที่ดิน 10.การมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจ 11.ชุดข้อมูลจัดเก็บสำหร้งานบังคับคดี - จัดทำ Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูลคือ การทบทวนข้อบัญญัติและระเบียบกรุงเทพมหานคร และคดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดีแล้ว https://webportal.bangkok.go.th/law หัวข้อ Dashboard :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

