



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ด้านคดีปกครอง)

รหัสโครงการ... : 04150000-3779

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนคดีปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีข้อมูลกฎหมาย ข้อบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ ใช้บังคับเป็นจำนวนมาก

ซึ่งการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบางกรณีเกิดเป็นข้อพิพาทและเป็นคดีต่อศาล

บุคลากรด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการดำเนินคดีปกครอง

โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายปกครองซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อมูลกฎหมายที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อมูลกฎหมายที่ปรากฏในหัวข้อในการให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 มีแนวทางปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์จากคำพิพากษาศาล

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษา

รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ศึกษา

รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ศึกษา

รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :

อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งประสานหน่วยงานสำนักและสำนักงานเขตขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : สก.ได้มีหนังสือ ที่ กท 0405/2774 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566

แจ้งให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดส่งข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมายกรุงเทพมหานคร

ในการดำเนินคดีปกครอง ในรูปแบบ E-Learning อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่าง

1. เตรียมประสานแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบและเนื้อหาความรู้ในการปฏิบัติงานตามประเด็นหัวข้อการให้ความรู้ที่กำหนดไว้ จำนวน 4 เรื่อง

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/07/2566 : สกค.ได้จัดรูปแบบและเนื้อหาความรู้ตามประเด็นหัวข้อที่กำหนด จำนวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเตรียมแจ้งหน่วยงานเข้าร่วมการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/08/2566 : สกค.ได้จัดทำเนื้อหาความรู้ในรูปแบบ infographic ในประเด็นหัวข้อที่กำหนดจำนวน 4 เรื่อง

1. การตรวจสอบขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
2. การจ่ายเงินค่าจ้างตามหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
3. การรื้อถอนอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. การแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเกินกำหนดอายุความ

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Google Classroom หรือผ่านลิงค์บนเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและคดี ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยได้มีการทดสอบหลังการเรียนรู้และวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้าเรียนรู้

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/09/2566 : ได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Infographic ให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ซึ่งได้จากการวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 หัวข้อ คือ

1. การรื้อถอนอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. การจ่ายเงินค่าจ้างตามหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
3. การตรวจสอบขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
4. การแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเกินกำหนดอายุความ

บรรจุเข้าเป็นบทเรียน ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/5065 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566  
 แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบ มีผู้เข้าเรียน 181 คน

- จำนวนผู้เข้ารับการเรียนรู้ (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ในรูปแบบ E-Learning จำนวน 181 คน
- มีผลการประเมินแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) ผ่านเกณฑ์ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.13 ของผู้เข้ารับการเรียนทั้งหมด
- ผู้เข้ารับการเรียนรู้ทั้งหมด 181 คน มีความพึงพอใจในการเข้ารับการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.40
- จัดทำรายงานผลฯ เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/6093 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

