



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 30.โครงการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (ตัวชี้วัดที่ 6)

รหัสโครงการ... : 04160000-3821

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-11-15 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการต่างประเทศ / สำนักงานการต่างประเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกรกฎ หนูเกื้อ

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ ขวนประเสริฐ

1.3 หลักการและเหตุผล

การเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งผู้แทนกรุงเทพมหานครจะได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของสถานการณ์และการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมหรือประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 30)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1

6.จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2560 : ศึกษาข้อมูลการประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2560 : ค้นหาค่าข้อมูลการประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับมือกับสภาพภูมิอากาศของโลกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์องค์กรระหว่างประเทศ จดหมายข่าว เป็นต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/12/2560 : พิจารณาการประชุม/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของ กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2561 : ศึกษารายละเอียดข้อมูลการประชุม Local Leaders Tokyo Forum for Sustainable Urban Environment ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2561 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุม และอยู่ระหว่างการหาโครงการใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลการประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพิจารณาการเข้าร่วม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2561 : นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการประชุม Resilient Cities 2018 ณ เมืองบอนน์ เยอรมนี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกิดจากการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Resilient Cities 2018 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 เมษายน 2561 และส่วนแผนงานฯได้นำส่งคืนเงินยืมใช้ในราชการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/6/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และได้รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุม Resilient Cities 2018 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

