



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 33.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของ World e-Government Organization (WeGo) (ตัวชี้วัดที่ 6)

รหัสโครงการ... : 04160000-3825

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-11-15 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 49,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 39,166 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการต่างประเทศ / สำนักงานการต่างประเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลลิตา พุ่มแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ ขวนประเสริฐ

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมของ WeGo เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบ E-government ของเมืองจากทั่วโลก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมกิจกรรมของ WeGo เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบ E-government

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมกิจกรรมของ WeGo (ตัวชี้วัดที่ 6 เป้าหมาย ร้อยละ 30)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

6.จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2560 : ศึกษาข้อมูลการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยองค์การ WeGo ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2560 : ป.กท. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Chengdu WeGo Asia Regional Office Smart City & e-Government Training Program ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 10/11/2560 : หน่วยงาน กทท. พิจารณาส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน โดยอยู่ระหว่างการคัดเลือกจากองค์การ WeGo		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/11/2560 : ผู้แทน กทท. จำนวน 2 คน ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Chengdu WeGo Asia Regional Office Smart City & e-Government Training Program ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 ณ นครเฉิงตู โดยได้ขออนุมัติโครงการและบุคคลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/11/2560 : เตรียมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรมที่พัก รถรับ-ส่ง ฯลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/11/2560 : ป.กท. อนุมัติให้ผู้แทน กทท. เข้าร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/12/2560 : ผู้แทน กทท. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการแล้ว และอยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่ายและรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/12/2560 : สรุปรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 39,166 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/1/2561 : จัดทำรายงานสรุปการเดินทางและค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมโครงการ Chengdu WeGo Asia Regional Office Smart City & e-Government Training Program ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 ณ นครเฉิงตู เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

