



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.9 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง (การให้การต้อนรับหรือเดินทางเยือนเมืองอื่นฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-3945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 701,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 381,281 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพลอยนภัส พัฒนธัญ 1521

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน และทั้งพหุภาคีกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาในระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองที่เมืองน้องกับต่างประเทศกับหลายเมืองในหลากหลายภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดความร่วมมือกันลักษณะสองฝ่าย (Bilateral Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนาความสัมพันธ์อันมิตรระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาาร่วมกันทั้งสองฝ่าย

- ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่

สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆ

ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร

รวมทั้งเมืองการขยายความสัมพันธ์ หรือมีความร่วมมือกับเมืองอื่นๆ ในด้านต่าง ๆ

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน 18

ประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองที่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม กระชับ และขยายความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

2. เพื่อพัฒนาการติดต่อโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในต่างประเทศ

3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การให้คำปรึกษาหารือ

แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับผู้บริหารและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของการเป็นเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร

รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองที่เมืองน้อง เมืองฉันมิตร และเมืองต่างๆ

และการเข้าร่วมกิจกรรมตามคำเชิญของเมืองที่เมืองน้องรวมทั้งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือตามกรอบความตกลงเมืองที่เมืองน้อง

2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองที่เมืองน้อง

3. ดำเนินการสร้างสัมพันธ์ภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองที่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก

โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

4. ต้อนรับหรือเดินทางเยือนเมืองอื่น ๆ อย่างน้อย จำนวน 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 18/11/2562 :

1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน และคณะ เมื่อวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใช้เงินยืมในราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 17/12/2562 :

1.การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

-ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

2.การต้อนรับคณะจังหวัดฟูกุโอเกะ

- อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกุโอเกะหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกุโอเกะ หรือเทียบเท่าในการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในฐานะแขกของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 17/1/2563 :

1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

2. การต้อนรับคณะจังหวัดฟูกุโอเกะ

ดำเนินการขออนุมัติการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกุโอเกะ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 20 -23 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมให้การต้อนรับฯ

3. การเดินทางเยือนกรุงโซล

ดำเนินการขอความเห็นชอบในการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 ? 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

4. การเดินทางเยือนเมืองออสเตอร์ซุนด์

ดำเนินการขอความเห็นชอบในหลักการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตอร์เซอร์คัพ ณ เมืองออสเตอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 1 ? 6 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 2020-2-17 :

การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)



การต้อนรับคณะจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 20 -23 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเงินยืม และการจัดทำรายงานการต้อนรับ

การเดินทางเยือนกรุงโซล

ได้รับการอนุมัติยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 ? 6 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/85 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

การเดินทางเยือนเมืองออสเตอร์ซุนด์

ได้รับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตอร์เซอร์คัพ ณ เมืองออสเตอร์ซุนด์

ราชอาณาจักรสวีเดน เนื่องจากประธานจัดการแข่งขันฯ และผู้จัดการทั่วไปของการแข่งขันฯ เปลี่ยนกำหนดการแข่งขันจากเดิมระหว่างวันที่ 1 ? 6 กรกฎาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ? 4 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/0146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 17/3/2563 :

1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

ดำเนินการขอเงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบในรายงานฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

2. การต้อนรับคณะจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินการขอเงินยืมโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน่อง

(การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ) เรียบร้อยแล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/0256 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 340,962.20 (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

3. การเดินทางเยือนกรุงโซล

ได้รับการอนุมัติยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 ? 6 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/85 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

4. การเดินทางเยือนเมืองออสเตอร์ซุนด์

ขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเพื่อประสานข้อมูลการเดินทางเยือนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงเมืองออสเตอร์ซุนด์ที่จาร์นา และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการประสานข้อมูลดังกล่าวถึงเมืองออสเตอร์ซุนด์แล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 16/4/2563 :

1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

ดำเนินการขอเงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบในรายงานฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

2. การต้อนรับคณะจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินการขอเงินยืมโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน่อง

(การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ) เรียบร้อยแล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/0256 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 340,962.20 (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

3. การเดินทางเยือนกรุงโซล

ได้รับการอนุมัติยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 ? 6 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/85 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

4. การเดินทางเยือนเมืองออสเตรีย

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)

เมืองออสเตรียอยู่ระหว่างการพิจารณาสถานะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติศึกยูโรคัพ โดยจะแจ้งให้เมืองที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 15/5/2563 :

1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบในรายงานฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

2. การต้อนรับคณะจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง

(การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ) เรียบร้อยแล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/0256 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 340,962.20 (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

3. การเดินทางเยือนกรุงโซล

ได้รับการอนุมัติยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 ? 6 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/85 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

4. การเดินทางเยือนเมืองออสเตรีย

อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติศึกยูโรคัพ โดยจะแจ้งให้เมืองที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 16/06/2563 :

1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบในรายงานฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

2. การต้อนรับคณะจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง

(การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ) เรียบร้อยแล้ว

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/0256 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

- งบประมาณที่ใช้จำนวน 340,962.20 (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

3. การเดินทางเยือนกรุงโซล

ได้รับการอนุมัติยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 ? 6 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/85 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. การเดินทางเยือนเมืองออสเตอร์ซุนด์

สำนักงานการศึกษาได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูเชอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ของดการแข่งขันรายการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ จึงได้ยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0801/5334 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2563 :

1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน

ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบในรายงานฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

2. การต้อนรับคณะจังหวัดฟูโกะ

ดำเนินการขอใช้เงินยืมโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง (การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูโกะตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ) เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูโกะตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/0256 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 340,962.20 (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

3. การเดินทางเยือนกรุงโซล

ได้รับการอนุมัติยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/85 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

4. การเดินทางเยือนเมืองออสเตอร์ซุนด์

สำนักงานการต่างประเทศ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/627 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2532 แจ้งว่า ผู้จัดการแข่งขันฯ ของดการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูเชอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน เนื่องจากสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

