



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน 2019 Asia Cities Culture Forum (ACCF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งเรื่องเบิกเงินการเดินทางเข้างานฯ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : ดำเนินการเบิกเงินการเดินทางเข้างาน 2019 Asia Cities Culture Forum (ACCF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรายงานผลการเดินทางฯ เรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 :
 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบในรายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน 2019 Asia Cities Culture Forum (ACCF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2223 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563
 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,900 (สี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

