



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.3.2 การประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC) (ประชุมอาเซียน)

รหัสโครงการ... : 04160000-3988

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกรกฎ หนูเกื้อ 1522

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ตามหลักการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th Meeting of Governors/-Mayors of ASEAN Capitals 2018 หรือ MGMAC) ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงได้ต่อบริบทที่ประชุมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี้การประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว ยังมีการจัดการประชุมและจัดกิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายเมืองหลวง เมืองหลัก และองค์กรระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่เป็นประจำ ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเมืองระหว่างผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
- 2 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบการติดต่อโดยตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือของอาเซียนในระดับชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : ติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC) ที่กรุงฮานอยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีขึ้นหลังการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน (Senior Official Meeting: SOM)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยในฐานะเมืองเจ้าภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอย ในฐานะเมืองเจ้าภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอย ในฐานะเมืองเจ้าภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับเจ้าภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยเรื่องกำหนดวันจัดการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยในฐานะผู้จัดการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2563 : อยู่ในระหว่างการประสานกับกรุงฮานอยเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 18/06/2563 : เจ้าภาพประสานทางโทรศัพท์แจ้งเลื่อนกำหนดจัดการประชุมออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 17/07/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์ ร่องปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/662 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 19/08/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์ ร่องปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/662 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

