



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 04160000-3992

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา บันวิสัย 1522

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร 1529

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย

และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5.2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเข้าข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัดในระดับเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 17/11/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำสั่ง สำนักงานการต่างประเทศ ที่ 9/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

และมีกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2563 :

คณะทำงานฯ ได้เห็นชอบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

และสำนักงานการต่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบดังกล่าวเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด

5.2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 18/01/2564 :

สำนักงานการต่างประเทศได้รายงานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 1

ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

เรียบร้อยแล้ว และได้เวียนแจ้งคณะทำงานฯ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสำนักงานการต่างประเทศเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ

รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในฐานข้อมูลฯ โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 18/02/2564 :

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานการต่างประเทศ ได้นำส่งข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียบเรียงข้อมูลก่อนนำเข้าข้อมูลดังกล่าวสู่ระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 18/03/2564 :

สำนักงานการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงตัวชี้วัด 5.2 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์และได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2

ของตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการจัดทำ Metadataและพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระบบพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2

เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 19/04/2564 :

สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีการจัดทำ Metadata และพจนานุกรมข้อมูล





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(Data Dictionary) ในระบบพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียงเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2564 :

สำนักงานการต่างประเทศได้มีการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 :

สำนักงานการต่างประเทศได้มีการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้มีการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

ของสำนักงานการต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วและมีหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อรายงานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว

และสำนักงานการต่างประเทศได้เข้าประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการในขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

แล้วและสำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/08/2564 :

สำนักงานการต่างประเทศได้มีการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจากระบบบันทึก

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ <http://data.bangkok.go.th/> เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

