



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (ส่วนแผนงานฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครองของประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมในปัจจุบันได้นำไปสู่การรวมกลุ่มหรือเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับเมือง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขันและเจริญก้าวหน้าของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว อาทิ การพัฒนาตามกรอบประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การดำเนินความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และการพัฒนาเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามกรอบวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) ขององค์การ UN-Habitat เป็นต้น

ในการนี้ทำให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาบทบาทและส่งเสริมสมรรถภาพทางการแข่งขันของเมืองเพื่อก้าวทันเมืองชั้นนำต่าง ๆ ในเวทีระดับโลก รวมถึง การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับเมืองชั้นนำในระดับโลก
2. เพิ่มพูนสมรรถภาพทางการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในด้านการลงทุน การท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและการเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชีย
3. เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda-NUA) การพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การระหว่างประเทศและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีความสำคัญในระดับสากล เช่น การประชุมขององค์การสหประชาชาติ การประชุมนายภเทศมนตรีโลก และกิจกรรมที่จัดโดยเมืองมหานครระดับโลก เป็นต้น
2. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมและ/หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของเมืองในต่างประเทศชั้นนำที่เป็นเวทีสำคัญในระดับสากลในสาขาการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเมือง การค้า การลงทุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ของต่างประเทศ อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้า

ค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับ 6 กลุ่มเขต เพื่อขอทราบกำหนดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/01/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นสัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 2564 ณ ริมคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/02/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/04/2564 : เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไป และรอการยืนยันกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/05/2564 : 1.โครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ฯ ได้เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไป และรอการยืนยันกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (ระลอกที่ 3) ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564</p> <p>2. โครงการ Global Greening Program 2021 ซึ่งกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ได้ร่วมกันฉลองวัน St.Patrick ด้วยการประดับไฟสีเขียว</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/06/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้בחบวนการจัดกิจกรรม ระหว่างสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ตามโครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์</p> <p>ซึ่งได้ประสานสอบถามความเห็นจากเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามตัวชี้วัดเจรจาของสำนักงานการต่างประเทศ</p> <p>ได้รับคำแนะนำว่าเห็นด้วยที่สำนักงานการต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงแบบเป็นรูปแบบออนไลน์ตามที่แจ้ง</p> <p>โดยยังคงวัตถุประสงค์และนิยามของตัวชี้วัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 20/07/2564 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวไลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/0669 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/08/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์) และได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยและสำนักงานเขตธนบุรี เพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/09/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ การจัดทำวีดิทัศน์ โดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี ในฐานะผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครในการจัดทำบทความนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>และการจัดทำสมุดภาพที่รวบรวมภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการให้กับสำนักงานการต่างประเทศ และสำนักงานการต่างประเทศอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 449,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: 5.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (ส่วนแผนงานฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครองของประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมในปัจจุบันได้นำไปสู่การรวมกลุ่มหรือเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับเมือง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขันและเจริญก้าวหน้าของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว อาทิ การพัฒนาตามกรอบประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การดำเนินความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และการพัฒนาเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามกรอบวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) ขององค์การ UN-Habitat เป็นต้น

ในการนี้ทำให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาบทบาทและส่งเสริมสมรรถภาพทางการแข่งขันของเมืองเพื่อก้าวทันเมืองชั้นนำต่าง ๆ ในเวทีระดับโลก รวมถึง การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับเมืองชั้นนำในระดับโลก
2. เพิ่มพูนสมรรถภาพทางการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในด้านการลงทุน การท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและการเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชีย
3. เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda-NUA) การพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การระหว่างประเทศและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีความสำคัญในระดับสากล เช่น การประชุมขององค์การสหประชาชาติ การประชุมนายกเทศมนตรีโลก และกิจกรรมที่จัดโดยเมืองมหานครระดับโลก เป็นต้น
2. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมและ/หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของเมืองในต่างประเทศชั้นนำที่เป็นเวทีสำคัญในระดับสากลในสาขาการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเมือง การค้า การลงทุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ของต่างประเทศ อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับ 6 กลุ่มเขต เพื่อขอทราบกำหนดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่4



รายงานครั้งที่5	<p>:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นสัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 2564 ณ ริมคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 18/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/04/2564 : เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไป และรอการยืนยันกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/05/2564 : 1.โครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ฯ ได้เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไป และรอการยืนยันกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (ระลอกที่ 3) ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564</p> <p>2. โครงการ Global Greening Program 2021 ซึ่งกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ได้ร่วมกันฉลองวัน St.Patrick ด้วยการประดับไฟสีเขียว</p> <p>ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 17/06/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้บทวนการจัดกิจกรรม ระหว่างสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้</p> <p>ตามโครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์</p> <p>ซึ่งได้ประสานสอบถามความเห็นจากเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามตัวชี้วัดเจรจาของสำนักงานการต่างประเทศ</p> <p>ได้รับคำแนะนำว่าเห็นด้วยที่สำนักงานการต่างประเทศจะดำเนินการปรับรูปแบบเป็นรูปแบบออนไลน์ตามที่แจ้ง</p> <p>โดยยังคงวัตถุประสงค์และนิยามของตัวชี้วัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 20/07/2564 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวไลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก</p> <p>(กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/0669 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 17/08/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก</p> <p>(กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์) และได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยและสำนักงานเขตธนบุรี เพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/09/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ การจัดทำวีดิทัศน์</p> <p>โดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี ในฐานะผู้แทนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือของกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ</p> <p>การจัดทำบทความนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ</p> <p>และการจัดทำสมุดภาพที่รวบรวมภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และได้เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการให้กับสำนักงานการต่างประเทศ</p> <p>และสำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 449,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (ส่วนแผนงานฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564



เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2020-10-01 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครองของประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมในปัจจุบันได้นำไปสู่การรวมกลุ่มหรือเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับเมือง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขันและเจริญก้าวหน้าของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว อาทิ การพัฒนาตามกรอบประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การดำเนินความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และการพัฒนาเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามกรอบวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) ขององค์การ UN-Habitat เป็นต้น

ในการนี้ทำให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาบทบาทและส่งเสริมสมรรถภาพทางการแข่งขันของเมืองเพื่อก้าวทันเมืองชั้นนำต่างๆ ในเวทีระดับโลก รวมถึง การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับเมืองชั้นนำในระดับโลก
2. เพิ่มพูนสมรรถภาพทางการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในด้านการลงทุน การท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและการเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชีย
3. เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda-NUA) การพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การระหว่างประเทศและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีความสำคัญในระดับสากล เช่น การประชุมขององค์การสหประชาชาติ การประชุมนายกเทศมนตรีโลก และกิจกรรมที่จัดโดยเมืองมหานครระดับโลก เป็นต้น
2. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมและ/หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของเมืองในต่างประเทศชั้นนำที่เป็นเวทีสำคัญในระดับสากลในสาขาการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเมือง การค้า การลงทุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ของต่างประเทศ อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับ 6 กลุ่มเขต เพื่อขอทราบกำหนดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รัฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นสัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 2564 ณ ริมคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/02/2564 :

อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/04/2564 : เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไป และรอการยืนยันกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/05/2564 : 1.โครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ฯ

ได้เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไป และรอการยืนยันกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (ระลอกที่ 3) ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564

2. โครงการ Global Greening Program 2021 ซึ่งกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ได้ร่วมกันฉลองวัน St.Patrick ด้วยการประดับไฟสีเขียว

ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/06/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้บทวนการจัดกิจกรรม ระหว่างสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ตามโครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

โดยมีการปรับปรุงแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้ประสานสอบถามความเห็นจากเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามตัวชี้วัดเจรจาของสำนักงานการต่างประเทศ ได้รับคำแนะนำว่าเห็นด้วยที่สำนักงานการต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงแบบเป็นรูปแบบออนไลน์ตามที่แจ้ง

โดยยังคงวัตถุประสงค์และนิยามของตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/07/2564 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวรัญญา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)

ได้โปรดอนุมัติให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

ในรูปแบบออนไลน์) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/0669 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/08/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก

(กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์) และได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยและสำนักงานเขตธนบุรี

เพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/09/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ การจัดทำวีดิทัศน์

โดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ในฐานะผู้แทนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือของกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

การจัดทำบทความนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และการจัดทำสมุดภาพที่รวบรวมภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการให้กับสำนักงานการต่างประเทศ และสำนักงานการต่างประเทศอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 449,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (ส่วนแผนงานฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครองของประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมในปัจจุบันได้นำไปสู่การรวมกลุ่มหรือเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับเมือง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขันและเจริญก้าวหน้าของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว อาทิ การพัฒนาตามกรอบประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การดำเนินความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และการพัฒนาเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามกรอบวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) ขององค์การ UN-Habitat เป็นต้น

ในการนี้ทำให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาบทบาทและส่งเสริมสมรรถภาพทางการแข่งขันของเมืองเพื่อก้าวทันเมืองชั้นนำต่างๆ ในเวทีระดับโลก รวมถึง การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับเมืองชั้นนำในระดับโลก
 2. เพิ่มพูนสมรรถภาพทางการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในด้านการลงทุน การท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและการเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชีย
 3. เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda-NUA) การพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
- รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรระหว่างประเทศและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีความสำคัญในระดับสากล เช่น การประชุมขององค์การสหประชาชาติ การประชุมนายบทเทศมนตรีโลก และกิจกรรมที่จัดโดยเมืองมหานครระดับโลก เป็นต้น
2. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมและ/หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของเมืองในต่างประเทศชั้นนำที่เป็นเวทีสำคัญในระดับสากลในสาขาการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเมือง การค้า การลงทุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ของต่างประเทศ อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.
ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 :	สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 :	อยู่ระหว่างการประสานงานกับ 6 กลุ่มเขต เพื่อขอทราบกำหนดการจัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 :	จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร			
	ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศทราบ				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 :	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นสัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 2564 ณ ริมคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไป และรอการยืนยันกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/05/2564 : 1.โครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ฯ ได้เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไป และรอการยืนยันกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (ระลอกที่ 3) ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564</p> <p>2. โครงการ Global Greening Program 2021 ซึ่งกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ได้ร่วมกันฉลองวัน St.Patrick ด้วยการประดับไฟสีเขียว</p> <p>ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่9	<p>:: 17/06/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้บทวนการจัดกิจกรรม ระหว่างสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้</p> <p>ตามโครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์</p> <p>ซึ่งได้ประสานสอบถามความเห็นจากเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามตัวชี้วัดเจรจาของสำนักงานการต่างประเทศ</p> <p>ได้รับคำแนะนำว่าเห็นด้วยที่สำนักงานการต่างประเทศจะดำเนินการปรับรูปแบบเป็นรูปแบบออนไลน์ตามที่แจ้ง</p> <p>โดยยังคงวัตถุประสงค์และนิยามของตัวชี้วัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่10	<p>:: 20/07/2564 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวไลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/0669 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่11	<p>:: 17/08/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์) และได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยและสำนักงานเขตธนบุรี เพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/09/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ การจัดทำวีดิทัศน์ โดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี ในฐานะผู้แทนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือของกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ การจัดทำความนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และการจัดทำสมุดภาพที่รวบรวมภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการให้กับสำนักงานการต่างประเทศ และสำนักงานการต่างประเทศอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 449,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

