



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบต่อไป

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

3) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

3) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

รายงานครั้งที่4 :: 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดฟูจิวเกะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมือง

เกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินการ เพื่อทางกรุงเทพมหานครสามารถทำบันทึกอนุวัติโครงการฯต่อไป

โดยมีการระบุช่วงเวลาทำกิจกรรมระหว่างกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ. 2564

3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูจิวเกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564

ในรูปแบบออนไลน์ และมีการเสนอโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18

กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูจิวเกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564

ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

รายงานครั้งที่ 7

- 3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 08/04/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

รายงานครั้งที่ 8

- 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการประชุมพิเศษในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564
ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ
- 3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 16/05/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

รายงานครั้งที่ 9

- 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการประชุมพิเศษในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564
ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
- 3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/06/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)
- 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการประชุมพิเศษในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564
ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
- 3) การแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
อยู่ในระหว่างการประสานรายละเอียดกับเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป
- 4) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564
อยู่ในระหว่างการประสานรายละเอียดกับเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป
- 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 :1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว

3) ทำเรื่องอนุมัติการแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินโครงการต่อไป

4) ทำเรื่องอนุมัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564 อยู่ในระหว่างการประสานรายละเอียดกับเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ต่อไป

5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน่อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน่อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน่อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 :1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว

3) ทำเรื่องอนุมัติการแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทำให้สำนักงานการต่างประเทศพิจารณาเลื่อนการดำเนินการออกมาก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

4) ทำเรื่องอนุมัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564 ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบต่อไป

5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน่อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน่อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน่อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว

3) ทำเรื่องอนุมัติการแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทำให้สำนักงานการต่างประเทศพิจารณาเลื่อนการดำเนินการออกมาก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4) ทำเรื่องอนุมัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564
ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เรียลไทม์ และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,804 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 7.1 โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง

รหัสโครงการ... : 04160000-6202

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,607,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,804 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศและเป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโต ในทุกด้าน รวมทั้งศูนย์กลางของประเทศไทยในการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะในระดับเมือง กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง และมีความสัมพันธ์ตามกรอบบันทึกความร่วมมือกับเมืองใหญ่ต่าง ๆ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานตามกรอบความสัมพันธ์ อันมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่าง ๆ และมีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมในภาพรวมของประชาชนในแต่ละเมือง ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจระหว่างเมืองมากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง เป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือที่มีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครได้มีประสบการณ์การเรียนรู้กับเยาวชนในต่างประเทศผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการศึกษา สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยคาดว่าจะมีเมืองที่มีความร่วมมือจัดกิจกรรมเชิญเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองต้าเหลียน เมืองเฉิงตู กรุงโซล เมืองแดกู เมืองปูซาน จังหวัดฟูกูโอกะ และจังหวัดโอจิ และเมืองอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้อง นอกจากนี้มีเมืองที่เชิญเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในด้านการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นครเฉิงตู เมืองปูซาน และกรุงโซล และอาจเป็นไปได้ว่าจะมีเมืองที่ประสงค์เชิญและแสวงหาความร่วมมือด้านพัฒนาเยาวชนกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก เช่น กรุงมอสโก เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอันมิตรที่โด่งนามกันไป ซึ่งเยาวชนกรุงเทพมหานครจะได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนามหานครกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนางานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร และเป็นการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานการต่างประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการนำคณะเยาวชนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องที่มีการเชิญร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองต้าเหลียน เมืองเฉิงตู กรุงโซล เมืองแดกู เมืองปูซาน จังหวัดฟูกูโอกะ จังหวัดโอจิ และเมืองอื่นๆ เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 :

1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง อยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน



รายงานครั้งที่2	<p>3) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/11/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบต่อไป</p>
รายงานครั้งที่3	<p>2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>3) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/12/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)</p>
รายงานครั้งที่4	<p>2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>3) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดฟูจูกะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมืองเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินการ เพื่อทางกรุงเทพมหานครสามารถทำบันทึกอนุวัติโครงการฯต่อไป โดยมีภาระบุงช่วงเวลาทำกิจกรรมระหว่างกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม พ.ศ. 2564</p>
รายงานครั้งที่5	<p>3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/02/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)</p>
รายงานครั้งที่6	<p>2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูจูกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และมีการเสนอโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564</p> <p>3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน</p> <p>5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/03/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)</p>

- 6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 :1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงเทพฯ มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)
- 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564
ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
- 3) ทำเรื่องอนุมัติการแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินโครงการต่อไป
- 4) ทำเรื่องอนุมัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564
อยู่ในระหว่างการประสานรายละเอียดกับเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ต่อไป
- 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 :1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงเทพฯ มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)
- 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564
ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
- 3) ทำเรื่องอนุมัติการแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ทำให้สำนักงานการต่างประเทศพิจารณาเลื่อนการดำเนินการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
- 4) ทำเรื่องอนุมัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564
ดำเนินการกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบต่อไป
- 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
- 7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงเทพฯ มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)
- 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564
ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว
- 3) ทำเรื่องอนุมัติการแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทำให้สำนักงานการต่างประเทศพิจารณาเลื่อนการดำเนินการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

4) ทำเรื่องอนุมัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564

ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,804 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

