



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ

รหัสโครงการ... : 04160000-6966

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,454,395 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไรพรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศจึงเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ

ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร

ตลอดจนดำเนินกิจกรรมกับเมืองต่างประเทศในหลากหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation)

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้น

อันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย

เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่

สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยง

และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ดังกล่าว อาทิ

การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ

การให้การต้อนรับการเยือนของผู้แทนจากเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศ การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์

รวมถึงการขยายความสัมพันธ์หรือดำเนินความร่วมมือระดับเมืองในด้านต่าง ๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร จำนวน 36 เมือง ใน ๑๙ ประเทศ

ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองในต่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการและเดินทางไปต่างประเทศได้ตามปกติ ดังนั้น

จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่2 | <p>4. การส่งมอบรถดับเพลิงและฝักอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,454,395 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/03/2566 : - โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) อยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยเกี่ยวข้องกับภาระรับผิดชอบผู้นำโดยนายเซอร์เก เซอรามิน ผู้แทนจากกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีกำหนดการเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566</p> |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 : โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินยืมและสรุปรายงานการดำเนินกิจกรรม</p> |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2566 : โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินยืมและสรุปรายงานการดำเนินกิจกรรม</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/06/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>4. การส่งมอบรถดับเพลิงและฝักอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>5. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้องในส่วนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>4. การส่งมอบรถดับเพลิงและฝักอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>5. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้องในส่วนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. การเดินทางเยือนจังหวัดภูเก็ตในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย อยู่ในระหว่างการพิจารณาเดินทางเยือน</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/08/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>4. การส่งมอบรถดับเพลิงและฝักอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>5. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|---|----------------|---------------------|--|
| in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องในสวนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | | | |
| 6. การเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะในโอกาสครบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบเข้าร่วมโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเดินทาง | | | |
| 7. การเดินทางเข้าร่วมงาน Thai Festival ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (งดเข้าร่วม) | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่ 8 :: 19/09/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) | | | |
| 2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) | | | |
| 3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) | | | |
| 4. การส่งมอบรถดับเพลิงและฝึกอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) | | | |
| 5. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องในสวนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | | | |
| 6. การเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะในโอกาสครบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร | | | |
| 7. การเดินทางเข้าร่วมงาน Thai Festival ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (งดเข้าร่วม) | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่ 9 :: 29/09/2566 : ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|--|-----------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ | |
| รหัสโครงการ... : 04160000-6966 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 4,850,000 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 1,454,395 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|--|---------------------------------------|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง | ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร |

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไรพรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศจึงเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตลอดจนดำเนินกิจกรรมกับเมืองต่างประเทศในหลากหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างแน่นอน

อันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่

สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงและสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ดังกล่าว อาทิ การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ การให้การต้อนรับการเยือนของผู้แทนจากเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศ การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ รวมถึงการขยายความสัมพันธ์หรือดำเนินการความร่วมมือระดับเมืองในด้านต่าง ๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร จำนวน 36 เมือง ใน ๑๙ ประเทศ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองในต่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันทวิสัยด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการและเดินทางไปต่างประเทศได้ตามปกติ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีผลการดำเนินการระดับ 5 ได้แก่ มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานกรุงเทพมหานครกับเมืองเป้าหมายเพื่อสรุปกิจกรรม และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมและสานต่อความร่วมมือในอนาคต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับ 5 ได้แก่ มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานกรุงเทพมหานครกับเมืองเป้าหมายเพื่อสรุปกิจกรรม และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมและสานต่อความร่วมมือในอนาคต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.1

ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองฉันทวิสัยเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 26/01/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)
2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)
3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)
4. การส่งมอบระดับเพลิงและฝึกอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,454,395 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 21/03/2566 : - โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) อยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยเกี่ยวข้องกับการรับคณะผู้แทนซึ่งนำโดยนายเซอร์เก เซอรามิน ผู้แทนจากกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 25/04/2566 : โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินยืมและสรุปรายงานการดำเนินกิจกรรม
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 31/05/2566 : โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินยืมและสรุปรายงานการดำเนินกิจกรรม
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 27/06/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)
2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)
3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)
4. การส่งมอบระดับเพลิงและฝึกอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)
5. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อย)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------------|---|
| <p>รายงานครั้งที่6</p> | <p>และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องในส่วนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>4. การส่งมอบระดับเพลิงและฝึกอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>5. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องในส่วนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. การเดินทางเยือนจังหวัดภูเก็ตในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาเดินทางเยือน</p> |
| <p>รายงานครั้งที่7</p> | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/08/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>4. การส่งมอบระดับเพลิงและฝึกอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>5. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องในส่วนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. การเดินทางเยือนจังหวัดภูเก็ตในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบเข้าร่วมโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเดินทาง</p> <p>7. การเดินทางเข้าร่วมงาน Thai Festival ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (งดเข้าร่วม)</p> |
| <p>รายงานครั้งที่8</p> | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/09/2566 : 1. การเข้าร่วมงาน FLY ASIA Round Table 2022 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. กิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concert in Thailand ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>3. การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยระหว่างวันที่ 11 ? 14 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>4. การส่งมอบระดับเพลิงและฝึกอบรมการใช้งาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>5. โครงการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องในส่วนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. การเดินทางเยือนจังหวัดภูเก็ตในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เดินทางเยือนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>7. การเดินทางเข้าร่วมงาน Thai Festival ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (งดเข้าร่วม)</p> |
| <p>รายงานครั้งที่9</p> | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

