



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 4.1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	: 24/04/2566 : โครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะเตรียมการดำเนินการดังนี้		
	1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นหรือข้อมูลความรู้ในการท่องเที่ยวปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง/ร้านนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางศาสนา สวนสาธารณะ) หน่วยงานด้านความปลอดภัย (เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจเบอร์ฉุกเฉิน) ข้อมูลการเดินทาง (เช่น รถสาธารณะ application เรียกพาหนะ) และขอควรระวัง		
	2.2 เพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนสำหรับชาวต่างชาติสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิดีทัศน์ อินโฟกราฟิกส์		
	2.3 เพื่อเผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร และนำไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามย่านเป้าหมาย 3 ย่าน รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการตามแผนงาน		
	: 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	: 22/05/2566 : ทหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรม Midnight Economy โดยประชุมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว เพื่อสอบถามข้อมูล/สถิติการท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดแนะนำการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยามค่ำคืน ในวันที่ 23 พ.ศ. 2566		
	: 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลความปลอดภัยของย่านที่คัดเลือก 3 ย่าน		
	: 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	: 21/07/2566 : พัฒนานวัตกรรมแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจการและเตรียมการเผยแพร่		
	: 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	: 21/08/2566 : ได้เผยแพร่นวัตกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผล		
	: 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	: 19/09/2566 : ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดยดำเนินโครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย ยามค่ำคืน รวบรวมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว		
		- <input type="checkbox"/> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ร้อยละ 83.38	
		- <input type="checkbox"/> จำนวนผู้ใช้/ดาวน์โหลดคู่มือฯ และจำนวนผู้เข้าชมสื่อวีดิทัศน์ 2,131 ครั้ง	
	: 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ		
	: 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

