



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4.1) ความสำเร็จในการเสอนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 04160000-6976

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูนต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 4.1) ความสำเร็จในการเสอนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/04/2566 : โครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะเตรียมการดำเนินการดังนี้

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลความรู้ในการท่องเที่ยวปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง/ร้านนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางศาสนา สวนสาธารณะ) หน่วยงานด้านความปลอดภัย (เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจเบอร์ฉุกเฉิน) ข้อมูลการเดินทาง (เช่น รถสาธารณะ application เรียกพาหนะ) และข้อควรระวัง

2.2 เพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนสำหรับชาวต่างชาติสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิกิพีเดีย อินโฟกราฟิกส์

2.3 เพื่อเผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร

และนำไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามย่านเป้าหมาย 3 ย่าน

รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการตามแผนงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/05/2566 : ทหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรม Midnight Economy โดยประชุมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว เพื่อสอบถามข้อมูล/สถิติการท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดและนำการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยามค่ำคืน ในวันที่ 23 พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลความปลอดภัยของย่านที่คัดเลือก 3 ย่าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/07/2566 : พัฒนานวัตกรรมแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจการและเตรียมการเผยแพร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/08/2566 : ได้เผยแพร่นวัตกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



2.2 เพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนสำหรับชาวต่างชาติสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิกิพีเดีย อินโฟกราฟิกส์

2.3 เพื่อเผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร และนำไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามย่านเป้าหมาย 3 ย่าน

รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการตามแผนงาน

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/05/2566 : ทหารี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม Midnight Economy โดยประชุมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว เพื่อสอบถามข้อมูล/สถิติการท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดแนะนำการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยามค่ำคืน ในวันที่ 23 พ.ค. 2566		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลความปลอดภัยของย่านที่คัดเลือก 3 ย่าน		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/07/2566 : พัฒนาคู่มือแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจการและเตรียมการเผยแพร่		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/08/2566 : ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผล		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการพัฒนาวัฒนธรรม โดยดำเนินโครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย ยามค่ำคืน รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว		
	- <input type="checkbox"/> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้วัฒนธรรม ร้อยละ 83.38		
	- <input type="checkbox"/> จำนวนผู้ใช้/ดาวน์โหลดคู่มือฯ และจำนวนผู้เข้าชมสื่อวีดิทัศน์ 2,131 ครั้ง		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4.1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 04160000-6976

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มความสามารถ

หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 4.1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	: 24/04/2566 : โครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะเตรียมการดำเนินการดังนี้		
	1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นหรือข้อมูลนำรู้ในการท่องเที่ยวปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง/ร้านนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางศาสนา สวนสาธารณะ) หน่วยงานด้านความปลอดภัย (เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจเบอร์ฉุกเฉิน) ข้อมูลการเดินทาง (เช่น รถสาธารณะ application เรียกพาหนะ) และขอควรระวัง		
	2.2 เพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนสำหรับชาวต่างชาติสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิดีทัศน์ อินโฟกราฟิกส์		
	2.3 เพื่อเผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร และนำไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามย่านเป้าหมาย 3 ย่าน รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการตามแผนงาน		
	: 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	: 22/05/2566 : ทหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรม Midnight Economy โดยประชุมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว เพื่อสอบถามข้อมูล/สถิติการท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดแนะนำการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยามค่ำคืน ในวันที่ 23 พ.ศ. 2566		
	: 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลความปลอดภัยของย่านที่คัดเลือก 3 ย่าน		
	: 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	: 21/07/2566 : พัฒนานวัตกรรมแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจการและเตรียมการเผยแพร่		
	: 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	: 21/08/2566 : ได้เผยแพร่นวัตกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผล		
	: 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	: 19/09/2566 : ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดยดำเนินโครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย ยามค่ำคืน รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว		
		- <input type="checkbox"/> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ร้อยละ 83.38	
		- <input type="checkbox"/> จำนวนผู้ใช้/ดาวน์โหลดคู่มือฯ และจำนวนผู้เข้าชมสื่อวีดิทัศน์ 2,131 ครั้ง	
	: 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ		
	: 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

