



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-6991

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นำข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 โดยวัดผลเป็นร้อยละ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 20/03/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมและดำเนินการกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่องนี้ และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 21/03/2566 : *แก้ไขสถานะการดำเนินการ* ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมและดำเนินการกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่องนี้ และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี และการต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้น จะเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และ การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2566 และสำนักงานการต่างประเทศ ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ซื้อรถโดยสาร 12 คัน เป็นเงิน 1,358,000 บาท (งบลงทุน) โดยอยู่ระหว่างประกาศการประกวดราคา และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อที่จะได้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงรถโดยสาร 12 คันที่ได้รับการจัดสรร และได้แจ้งงบประมาณเหลือจ่ายในบางส่วนที่ไม่ได้ใช้เงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้กับสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/09/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมในโครงการ ที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2566 ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ และได้โอนคืนงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากหักยอดที่คาดว่าจะเบิก เรียบร้อยแล้ว โดยร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ที่ประมาณร้อยละ 99 ของงบประมาณหลังปรับโอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-6991

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นำข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 โดยวัดผลเป็นร้อยละ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/03/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมและดำเนินการกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/03/2566 : *แก้ไขสถานะการดำเนินการ* ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมและดำเนินการกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม
รายงานครั้งที่3	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี และการต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานครั้งที่4	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้น จะเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป
รายงานครั้งที่5	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี และการต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานครั้งที่6	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2566 และสำนักงานการต่างประเทศ ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ซื้อรถตู้โดยสาร 12 คัน เป็นเงิน 1,358,000 บาท (งบลงทุน) โดยอยู่ระหว่างประกาศการประกวดราคา และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานครั้งที่7	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อที่จะได้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงรถตู้โดยสาร 12 คันที่ได้รับการจัดสรร และได้แจ้งงบประมาณเหลือจ่ายในบางส่วนที่ไม่ได้ใช้เงินแล้ว
รายงานครั้งที่8	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป
รายงานครั้งที่9	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/09/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมในโครงการ ที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2566 ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ และได้โอนคืนงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากหักยอดที่คาดว่าจะเบิก เบี้ยวเรียบร้อยแล้ว โดยร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ที่ประมาณร้อยละ 99 ของงบประมาณหลังปรับโอน
รายงานครั้งที่10	และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	
รหัสโครงการ... : 04160000-6991	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล
หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทบุคคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบบุคคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร รายการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ได้รับบ้านอายุของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นำข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 โดยวัดผลเป็นร้อยละ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยเหลืออาชีพผู้ได้รับบ้านญาติของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบ้านญาติข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/03/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมและดำเนินการกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่องนี้ และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/03/2566 : *แก้ไขสถานะการดำเนินการ* ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมและดำเนินการกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่องนี้ และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี และ การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้น จะเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี และ การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2566 และสำนักงานการต่างประเทศ ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง เป็นเงิน 1,358,000 บาท (งบลงทุน) โดยอยู่ระหว่างประกาศการประกวดราคา และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อที่จะได้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่งที่ได้รับการจัดสรร และได้แจ้งงบประมาณเหลือจ่ายในบางส่วนที่ไม่ได้ใช้เงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/09/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมในโครงการ ที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2566		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ และได้อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากหักยอดที่คาดว่าจะเบิก เรียบร้อยแล้ว

โดยร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ที่ประมาณร้อยละ 99 ของงบประมาณหลังปรับโอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-6991

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นำข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 โดยวัดผลเป็นร้อยละ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Potential Base)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/03/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมและดำเนินการกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม

และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้ และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/03/2566 : *แก้ไขสถานะการดำเนินการ* ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมและดำเนินการกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม

และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้ และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม

ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี และ การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้น จะเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในบรยากาศอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี และการต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในบรยากาศอื่นที่ดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2566 และสำนักงานการต่างประเทศ ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ซื้อรถโดยสาร 12 คัน เป็นเงิน 1,358,000 บาท (งบลงทุน) โดยอยู่ระหว่างประกาศการประกวดราคา และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างเร่งรัดโครงการที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อที่จะได้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงรถโดยสาร 12 คันที่ได้รับการจัดสรร และได้แจ้งงบประมาณเหลือจ่ายในบางส่วนที่ไม่ได้ใช้เงินแล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้กับสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/09/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมในโครงการ ที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2566 ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ และได้โอนคืนงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากหักยอดที่คาดว่าจะเบิก เรียบร้อยแล้ว โดยร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ที่ประมาณร้อยละ 99 ของงบประมาณหลังปรับโอน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

