



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพสำนักงานการแพทย์ ครั้งที่ 14

รหัสโครงการ... : 07000000-3490

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการแพทย์ / โรงพยาบาลสิรินธร / โรงพยาบาลสิรินธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญญาพร ถาวรกุล โทร 02-220-8000 ต่อ 11630-31

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีนโยบายการพัฒนากระบวนการบริการให้ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและได้รับการบริการที่ดี โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ ได้ตอบสนองนโยบาย ด้วยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตลอดจนการผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และยังคงมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการจึงมีความสำคัญ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติควบคู่กับการรักษาพยาบาล บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีความสุข สรางสุขภาพทางสังคม โดยการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม นำไปสู่ระบบบริการที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรักความเมตตาและความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผู้รับบริการและคนทำงานมีความสุขเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โรงพยาบาลมีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นนิยามใหม่ของงานคุณภาพกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลที่ดี
3. เพื่อเสริมสร้างแรงใจในการพัฒนาคุณภาพและมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพสำนักงานการแพทย์ ครั้งที่ 14 รูปแบบการประชุมเป็นแบบไป-กลับ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ? ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานการแพทย์เพื่อวางแผนจัดการประชุมวิชาการฯให้เป็นที่ไปตามโครงการ ที่กำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 5 สำนักงานการแพทย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนพัฒนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมเพื่อจัดทำคำสั่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการ กำหนดวัน เวลา ประชุมเรื่องหัวข้อการประชุมนและประสานวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง รวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงที่จัดงานได้

จึงขอเลื่อนประชุมวิชาการเครือข่ายออกไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงพยาบาลสิรินธรจึงได้เลื่อนการจัดประชุมวิชาการเครือข่าย รพ.คุณภาพ สำนักงานการแพทย์ ครั้งที่ 14 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวจะคลี่คลาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 20/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงพยาบาลสิรินธรจึงได้เลื่อนการจัดประชุมวิชาการเครือข่าย รพ.คุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 14 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวจะคลี่คลาย			: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงพยาบาลสิรินธรจึงได้เลื่อนการจัดประชุมวิชาการเครือข่าย รพ.คุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 14 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวจะคลี่คลาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือที่ กท0612/10370 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องขอยกเลิกการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 14 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างและสถานที่ของโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับการจัดประชุมแ บบเว้นระยะห่าง (Social Distancing) จึงขอยกเลิกการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

