



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2

รหัสโครงการ... : 07000000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 86,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / ฝ่ายวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมพล บุรณะโอสถ โทร 02-220-8000 ต่อ 11270

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ การที่จะทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลกลางทุกระดับรับรู้ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประสิทธิผล

โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2

จึงจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสถาน

การณ์ปัจจุบัน นำความรู้ ทักษะและเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

และร่วมกันบูรณาการความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้ทันกับการพัฒนาในสภาพการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันกับความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ ทักษะและเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและนำมาปรับแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้มาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำพองค์กรให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการแพทย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 งบประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 วัน 1 รุ่น ณ ห้องประชุมเทเวศวงศ์วิวัฒน์

ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 230 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ดังนี้

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน ? จำนวนงาน ระดับปฏิบัติการ ? จำนวนการ

2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 22 คน

2. วิทยากร จำนวน 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ และดำเนินการหารายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2020-3-19 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 โดยชะลอการอนุมัติโครงการออกไปก่อน

และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 โดยชะลอการอนุมัติโครงการออกไปก่อน

และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ โดยนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในเดือน เม.ย. 2563 เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

