



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน

รหัสโครงการ... : 07000000-3499

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลตากสิน / โรงพยาบาลตากสิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมิตรา ชูแก้ว โทร 3615

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ

อัตราการตายของประชากรไทยจากโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรผู้สูงอายุ พบว่าอัตราการตายของประชากรไทยจากโรคเบาหวานเท่ากับ 9.2 ต่อประชากร 100,000 คน นับเป็นอันดับ 10 ในจำนวน 25 อันดับแรกของสาเหตุการตายของประชากรไทย พบว่าสาเหตุการตายของโรคเบาหวานในโรงพยาบาล คือ โรคติดเชื้อ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคไตวายระยะสุดท้าย โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดส่วนปลาย สำหรับในโรงพยาบาลอัตราการตายของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังเท่ากับ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้และมีที่ปรึกษาที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งจะทำให้เข้าใจผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันและมีกำลังใจที่จะควบคุมโรคได้ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ

1. สร้างทีมสหวิชาชีพพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน
2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยวางแผนกำหนดทิศทางการทำงานของทีมร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน
3. มีระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเชื่อมลงสู่สถานบริการปฐมภูมิ
4. สร้างระบบเชื่อมโยงโดยลดช่องทางการทำงานระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โปรดระบุ

เพื่อพัฒนาเครือข่ายและปรับกระบวนการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ดำเนินการระหว่างผู้ป่วย ในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพร่างกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก □โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การวางแผนในการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมเชิญประชุมคณะทำงานฯ ในการเตรียมจัดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูลในการจัดเตรียมโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหารตามลำดับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนในการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อด้านวัสดุ อุปกรณ์ การขยายบริการเชิงรุก เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงานเท่าที่จำเป็น ณ ปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยขอเสนอชื่อ ได้แก่ 1.บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และบอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอกการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่างขอยกเลิกการจัดซื้อ 2. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว 3.เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักงานหลังใช้ในหน่วยงาน 18 ตัวได้ดำเนินการจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการพิจารณาเกณฑ์ความจำเป็นในการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักงานหลังใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว เพื่ออนุมัติการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอชื่อ ได้แก่ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอกการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ ที่พนักงานหลัง ไซ้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอชื่อ ได้แก่ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอกการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ ที่พนักงานหลัง ไซ้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 16/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอชื่อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอกการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักงานหลัง ไซ้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอกการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ ชะลอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอชื่อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอกการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักงานหลัง ไซ้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอกการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้ออีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอชื่อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอกการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักงานหลัง ไซ้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอกการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้ออีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงาน ทั้ง 4 ไตรมาส อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke เท่ากับร้อยละ 0 และการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอชื่อ ได้แก่ เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักงานหลัง ไซ้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอกการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

