



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

รหัสโครงการ... : 07000000-3503

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 51,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลตากสิน / โรงพยาบาลตากสิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุกุมล เนียมประดิษฐ์ โทร 1131

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นการปฏิบัติการที่เร่งด่วน และต้องดำเนินการทันทีเมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหยุดเต้น (Cardiac arrest) เพราะภาวะดังกล่าวเป็นผลทำให้เกิดภาวะเซลล์สมองของผู้ป่วยขาดออกซิเจน ซึ่งเซลล์สมองนั้นสามารถทนต่อภาวะการขาดออกซิเจนได้เพียง 4 นาที เท่านั้น หากนานกว่านั้นจะทำให้เกิดภาวะเซลล์สมองตายได้ และที่สำคัญคือไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาดังเดิมได้

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนการ นับตั้งแต่การประเมินอาการ การให้การช่วยเหลือ

ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี

โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลตากสิน เห็นความสำคัญของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลตากสินโดย

เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ต้องให้บริการผู้ป่วย

โครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาในการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ

1. เพื่อให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โปรดระบุ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 255 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 180 คน ดังนี้

- 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ดังนี้

รุนที่ 1 จำนวน 60 คน

รุนที่ 2 จำนวน 60 คน

รุนที่ 3 จำนวน 60 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน ดังนี้

- 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 36 คน จำนวน 3 รุน รุนละ 12 คน

2. วิทยากร จำนวน 39 คน จำนวน 3 รุน รุนละ 13 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทำหนังสือเชิญวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเสนอ ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการอบรมและมอบหมายงานเตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม หุ่น CPR เครื่อง AED เป็นต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม**ไม่**เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง

การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม**ไม่**เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง

การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย โรงพยาบาลตากสินจึงขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม**ไม่**เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 12/06/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อ้างถึง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง

การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

อ้างถึงหนังสือ โรงพยาบาลตากสิน ที่ กท 0606/7399 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 1. โรงพยาบาลตากสิน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงประกอบกับโรงพยาบาลตากสินจำเป็นต้องระดมและจัดสรรอัตรากำลังทางการแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตากสิน จึงขอยกเลิกโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2.

โรงพยาบาลตากสินได้จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 537/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 2.2 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 538/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

