



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน

รหัสโครงการ... : 07000000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 91,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลตากสิน / โรงพยาบาลตากสิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุมิตรา ชูแก้ว โทร 3615

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน

ได้รับมอบหมายจากสำนักการแพทย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ.2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากทม.ให้เป็นที่น่าอยู่และปลอดภัยและจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคเฉพาะทางในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัดหลักที่ 7 คือ ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเบาหวาน

จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลตากสิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ

การจัดงานวันเบาหวานโลก คลินิกตรวจรักษาโรคเบาหวาน การให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสอนการดูแลตนเองในการทำ SMBG

การฉีดยาอินซูลิน การตรวจเท้า การส่งต่อในการตรวจช่องปาก และเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การตรวจชั้นสุตรโรคประจำปี

การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยใน และติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่ซับซ้อน ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน

มีศักยภาพในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ายเบาหวาน โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรแก่พยาบาล และการจัดตั้งชมรมเบาหวาน

เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการจากโรคเบาหวานได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับประเทศ

2. เพื่อมีข้อมูลในการติดตามผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

3. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โปรดระบุ

โครงการกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน เป็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของ โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง

สังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ การจัดงานวันเบาหวานโลก คลินิกตรวจรักษาโรคเบาหวาน

การให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสอนการดูแลตนเองในการทำ SMBG การฉีดยาอินซูลิน การตรวจเท้า การส่งต่อในการตรวจช่องปาก

และเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การตรวจชั้นสุตรโรคประจำปี การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยใน และติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่ซับซ้อน

ในโรงพยาบาลบางแห่ง (โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) มีศักยภาพในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่

ค่ายเบาหวาน โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรแก่พยาบาล และการจัดตั้งชมรมเบาหวาน

เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการจากโรคเบาหวานได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : ได้มีการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน

และอยู่ในระหว่างจัดทำโครงการและจัดประชุมคณะกรรมการกึ่งกายเบาหวานและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่า





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>โครงการจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดทำโครงการค่ายเบาหวานจัดงานในวันที่ 24 มีนาคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. โครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัครค่ายเบาหวาน คาดว่ารับสมัครจำนวนไม่เกิน 50 คน จัดในวันที่ 7 เมษายน 2563 ความสำเร็จของโครงการ 50% 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร อยู่ในขั้นตอนเสนอขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอก จัดในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 ความสำเร็จของโครงการ 30%</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-3-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...19/3/2563 : 1.โครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัครค่ายเบาหวาน คาดว่ารับสมัครจำนวนไม่เกิน 50 คน จัดในวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน 18 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป อาจจัดในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ต่อไป 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 คน เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก แก้อาชีพโครงการใหม่ ตลอดจนเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ กำหนดการและงบประมาณที่จะใช้ต่อไป</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความสำเร็จ 100% ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ร่วมงานจำนวน 126 คน 2.ค่ายเบาหวาน ความสำเร็จ 55% โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัคร จำนวนไม่เกิน 50 คน จัดในวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน 18 คน หมายเหตุ เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 อาจจัดในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 แต่ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความสำเร็จ 45% เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำข้อสรุปข้อหรือและมอบหมายหน่วยงานทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการ โดยให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส่วนประสานนโยบาย) ที่ กท 0200/926 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากในการจัดกิจกรรมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ตลอดจนกิจกรรมต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งผู้เข้าร่วมอาจติดภารกิจในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงขอยกเลิกการจัดโครงการ โดยทำหนังสือไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งจะปรับเป็นการติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวาน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความสำเร็จ 100% ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ร่วมงานจำนวน 126 คน 2. ค่ายเบาหวาน ความสำเร็จ 60% โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว ขอปรับเป็นการสอนผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวาน การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยมีการตั้งคำถามตอบ และเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในวันจันทร์ และวันพุธ เริ่มวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความสำเร็จ 50% ขอปรับเป็นการติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวานแทน โดยขึ้นไปตามหอผู้ป่วย วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อติดตามอาการ การประเมิน ให้การพยาบาลประจำหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และการตรวจภาวะแทรกซ้อนประจำปี เริ่มวันที่ 14 เมษายน 2563</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความสำเร็จ 100% ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ร่วมงานจำนวน 126 คน 2. ค่ายเบาหวาน ความสำเร็จ 75% โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว ขอปรับเป็นการสอนผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวาน โดยทีมศูนย์เบาหวาน สอนครบไปแล้ว 1 รอบ เนื้อหาในการสอนจำนวน 8 เรื่อง ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563 ปรับวันในการสอนให้ความรู้แบบกลุ่มเป็นสัปดาห์ละครั้ง สลับวันกันไปคือ วันอังคาร และวันพุธ เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2563 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความสำเร็จ 70% ขอปรับเป็นการติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวานแทน โดยขึ้นไปตามหอผู้ป่วย วันอังคาร</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และ วันพฤหัสบดี เพื่อติดตามอาการ การประเมินให้การพยาบาลประจำหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และการตรวจภาวะแทรกซ้อนประจำปี เริ่ม 14 เมษายน 2563 เนื่องด้วยคลินิกการตรวจรักษามีเพิ่มขึ้น จึงขอปรับวันขึ้นหอผู้ป่วยเป็น วันพฤหัสบดี ทั้งนี้หากไม่ติดการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์เบาหวาน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความก้าวหน้า 100% ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน 2. ค่ายเบาหวาน ความก้าวหน้า 85% โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว ขอปรับเป็น การสอนผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวาน โดยทีมศูนย์เบาหวาน สอนครบไปแล้ว 2 เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2563 การสอนให้ความรู้แบบกลุ่มเป็นสัปดาห์ละครั้ง สลับวันกันไปคือ วันอังคาร และวันพุธ 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความก้าวหน้า 85% ขอปรับเป็นการติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวานแทนโดยขึ้นไปตามหอผู้ป่วย เนื่องด้วยคลินิกการตรวจรักษามีเพิ่มขึ้น จึงขอปรับวันขึ้นหอผู้ป่วยเป็น วันพฤหัสบดี ทั้งนี้หากไม่ติดการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์เบาหวานและสอนการใช้อินซูลินแก่พยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ ของโรงพยาบาลตากสินตามหน่วยงาน ได้แก่ อายุรกรรมหญิง และอายุรกรรมรวม

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความก้าวหน้า ร้อยละ 100 ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน 2. ค่ายเบาหวาน ความก้าวหน้า ร้อยละ 100 โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว ขอปรับเป็นการสอนผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวาน โดยทีมศูนย์เบาหวาน สอนครบไปแล้ว 3 เนื้อหาในการสอน จำนวน 8 เรื่อง เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2563 การสอนให้ความรู้แบบกลุ่มเป็นสัปดาห์ละครั้ง สลับวันกันไปคือ วันอังคาร และวันพุธ เพิ่มการสอนการออกกำลังกายผู้เป็นเบาหวานและญาติ ให้ความสนใจสอบถามการดูแลตนเอง ความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 97.09 (จำนวน 482 ราย) 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความก้าวหน้า ร้อยละ 100 ขอปรับเป็นการติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวานแทนโดยขึ้นไปตามหอผู้ป่วย เนื่องด้วยคลินิกการตรวจรักษามีเพิ่มขึ้น จึงขอปรับวันขึ้นหอผู้ป่วยเป็น วันพฤหัสบดี ทั้งนี้หากไม่ติดการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์เบาหวานและสอนการใช้อินซูลินแก่พยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ ของโรงพยาบาลตากสินตามหน่วยงาน ได้แก่ อายุรกรรมหญิง และอายุรกรรมรวม อีกทั้งเพิ่มการทบทวนการใช้ CPG DKA ร่วมกันในทีมศูนย์เบาหวาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

