



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต Critical Care Nursing

รหัสโครงการ... : 07000000-3511

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 83,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชฎาพร เหล่างาม (ฝ่ายการพยาบาล) โทร. 02-289-7091 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พยาบาลให้การดูแลผู้มารับบริการตั้งแต่แพทย์ให้การรักษาตัวในโรงพยาบาลจนพ้นหาย และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ในบางสถานการณ์ผู้ป่วยมีอาการที่แย่ลงจากเดิมจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยต้องเฝ้าระวัง และสามารถประเมินอาการของผู้ป่วยได้ทันที ซึ่งผู้ป่วยระยะวิกฤตเป็นบุคคลที่มีอาการป่วยรุนแรงทั้งทางกาย และ หรือทางจิต ซึ่งเป็นภัยคุกคาม และภัยอันตรายต่อชีวิตรอบด้าน ส่งผลให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วยให้การดูแลการจัดการพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้ป่วยวิกฤตรายนั้น ซึ่งการดูแลและการจัดการทางการพยาบาลต่อผู้ป่วยวิกฤตขึ้นอยู่กับบริบท และความเหมาะสมของพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต จึงจัดให้มีโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต Critical care nursing management

ขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้เพิ่มทักษะในการดูแลจัดการผู้ป่วยระยะวิกฤต มีความสามารถในการดูแลจัดการผู้ป่วยระยะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยทุก ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการตามมาตรฐาน และพึงพอใจในการรับบริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต
2. นำความรู้ที่ได้รับมาจัดการการดูแลทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต (Critical Care Nursing Management) ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 102 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ คำสั่งผู้เข้าฯ คำสั่งคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  
 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน  
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  
 จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน จึงพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน  
 เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ และจะพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์โรค Covid-19 เข้าสู่ภาวะปกติ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 15/4/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจากจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารตามลำดับ ประสานวิทยากร  
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คำสั่งผู้เข้ารับการอบรม  
 กำหนดการอบรมแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จึงกำลังดำเนินการชี้แจงขอเลื่อนการจัดอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 13/5/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)จึงเลื่อนโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 15/6/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)จึงเลื่อนโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

