



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2563(Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2020)

รหัสโครงการ... : 07000000-3513

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 82,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นพ.วีรพล เขมะรังสรรค์ โทร. 02-289-7082

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนางานด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังที่จะผลักดันให้ Bangkok Excellence Center มีความโดดเด่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ อีกทั้งเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ทางทางการแพทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ดังนั้นจึงได้จัดสัมมนาวิชาการขึ้นโดยมีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าวติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งจะทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะในการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งยังเปิดโอกาสใหม่เวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยแก่แพทย์และผู้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทางวิชาการด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องที่กว้างขวางขึ้น

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องสนใจที่จะพัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นคณะกรรมการศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้เป็น Excellence Center ที่มีองค์ความรู้ด้านการตรวจรักษา และผ่าตัดผ่านกล้องให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้ดำเนินการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2563 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2020) ขึ้น เพื่อมุ่งมั่นให้ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องเป็นหนึ่งใน Bangkok Excellence Center ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการยอมรับในมาตรฐานและศักยภาพ ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้ก้าวทันวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย
2. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และทักษะด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดผ่านกล้องให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและศักยภาพของศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาล-เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2563 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2020)

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 195 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการนำเสนอขออนุมัติ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ คำสั่งผู้เข้าฯ คำสั่งคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7

ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร เห็นว่าการมาร่วมงานนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและวิทยากร ซึ่งมาจากต่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงพิจารณาเห็นสมควรงดการจัดสัมมนาวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2563 (BMIS 2020) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ และความคุ้มค่าของคณะกรรมการ ผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 15/4/2563 : ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร เห็นว่าการเข้าร่วมงานนั้น ผู้เข้าร่วมงานอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ทางผู้จัดงานจึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและวิทยากร ซึ่งมาจากต่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงพิจารณาเห็นสมควร งด การจัดสัมมนาวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2563 (BMIS 2020) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เพื่อความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ทางผู้จัดงานจึงคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคณะกรรมการ ผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากรที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

