



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสโครงการ... : 07000000-3517

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ขวัญณา เกตุพันธ์ โทร. 02-289-7359

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบปัญหา และอุปสรรคในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยค่อนข้างมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น อัตรากำลังของบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเตียงที่จะรับผู้ป่วย ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้การรักษาโรคที่มีความรุนแรง และซับซ้อน และระบบสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหา และอุปสรรคต่างๆดังกล่าว ตลอดจนเป็นการช่วยให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่งสามารถพัฒนา และดำเนินการด้านการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรับ-ส่งต่ออย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และ ออร์โธปิดิกส์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 95 ของจำนวน ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ ผู้ป่วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และ ออร์โธปิดิกส์ ที่ส่งต่อสำเร็จทั้งในและนอก รพ.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป		
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป		
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป		
รายงานครั้งที่4	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนไตรมาสที่ ๑ ข้อมูลการส่งต่อในไตรมาสที่ ๑ เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 8 ราย รับไว้รักษา จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 57 ราย รับไว้รักษา จำนวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อุบัติเหตุ จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 กระดูกและข้อ จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมไตรมาสที่ ๑ จำนวน 79 ราย รับไว้รักษา จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 2/2563 ต่อไป		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 2/2563 ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 15/4/2563 : ไตรมาสที่ 2</p> <p>ข้อมูลการส่งต่อในไตรมาสที่ 2</p> <p>เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด</p> <p>จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ศัลยกรรมประสาทและสมอง</p> <p>จำนวน 50 ราย รับไว้รักษา จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>อุบัติเหตุ <input type="checkbox"/></p> <p>จำนวน 4 ราย รับไว้รักษา จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>กระดูกและข้อ</p> <p>จำนวน 4 ราย รับไว้รักษา จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>รวมไตรมาสที่ 2 <input type="checkbox"/></p> <p>จำนวน 65 ราย รับไว้รักษา จำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>รวม 2 ไตรมาส</p> <p>เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด</p> <p>จำนวน 15 ราย รับไว้รักษา จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ศัลยกรรมประสาทและสมอง</p> <p>จำนวน 107 ราย รับไว้รักษา จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>อุบัติเหตุ <input type="checkbox"/></p> <p>จำนวน 11 ราย รับไว้รักษา จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>กระดูกและข้อ</p> <p>จำนวน 11 ราย รับไว้รักษา จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>รวมทั้ง 2 ไตรมาส <input type="checkbox"/></p> <p>จำนวน 143 ราย รับไว้รักษา จำนวน 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในไตรมาสที่3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในไตรมาสที่3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในไตรมาสที่ 3 ๑ ต.ค. 61 ? ๑๕ ธ.ค. 61 เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด</p> <p>จำนวน 8 ราย รับไว้รักษา จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 21 ราย รับไว้รักษา จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>อุบัติเหตุ จำนวน 2 ราย รับไว้รักษา จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>กระดูกและข้อ จำนวน 3 ราย รับไว้รักษา จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>รวมไตรมาสที่ 3 จำนวน 34 ราย รับไว้รักษา จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>รวม 3 ไตรมาส</p> <p>เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 23 ราย รับไว้รักษา จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 128 ราย รับไว้รักษา จำนวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>อุบัติเหตุ จำนวน 13 ราย รับไว้รักษา จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>กระดูกและข้อ จำนวน 14 ราย รับไว้รักษา จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 ราย รับไว้รักษา จำนวน 178 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมสถิติเพื่อรายงานไตรมาส4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/9/2563 : ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถส่งตัวผู้ป่วยมารับบริการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่4</p> <p>จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ 4 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อสำเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 39588 ครั้ง</p> <p>20070 ราย ได้รับการส่งต่อสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้ง 4 ไตรมาส</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จำนวนผู้ป่วยที่สำเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 234547 ครั้ง 121613 ราย

ได้รับการส่งต่อสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

